Акт 

приемки оборудования 

                                                   согласно спецификации

	пос. развилка
	«03 » июля 2008г.


Мы, нижеподписавшиеся, представители

Представитель Заказчика, в лице Главного инженера МП «              »                                 .

Эксплуатирующей организацией, в лице Начальника участка                                             .

Генподрядчика, в лице Производителя работ ЗАО «                       »                                    .

Составили настоящий акт в том, что:

	ЗАО «                             »

	(наименование организции)


1. Генподрядчиком

предъявлено к приемке следующее оборудование:

	№ пп
	Наименование оборудования, арматуры и применяемые материалы
	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	     Оборудование
	
	
	

	1
	Пластинчатый теплообменник контура ГВС (моноблок)
	M15-BFG
	комп.
	2

	
	256 пластин F=157,5 м2
	групинг (2*64L)/(1*63+1*64L)
	
	

	2
	Теплосчетчик ВИС.Т
	ТС 400-0-5-2-1-Т 4-20 мА
	шт
	1

	3
	Насос циркуляционный системы ГВС TPE 50-430/2
	"Grundfos"
	шт.
	2

	4
	Повысительная насосная станция АНУ 3 CR 45-3
	"Линас"
	комп.
	1

	
	Арматура
	
	
	

	1
	Кран шаровый фланцевый Т=200˚С, Р=2,5 Мпа Ду250
	61.103.250
	шт.
	2

	
	с электроприводом SA 07.5
	
	шт.
	2

	2
	Кран шаровый фланцевый Т=200˚С, Р=2,5 Мпа Ду250
	61.103.200
	шт.
	1

	
	с механическим редуктором M14
	
	шт.
	1

	3
	Кран шаровый фланцевый Т=200˚С, Р=2,5 Мпа Ду200
	61.103.200
	шт.
	2

	
	с электроприводом SG 12.1
	
	шт.
	2

	4
	Кран шаровый фланцевый Т=200˚С, Р=2,5 Мпа Ду200
	61.103.200
	шт.
	4

	
	с механическим редуктором тип 987
	
	шт.
	4

	5
	Кран шаровый фланцевый Т=200˚С, Р=2,5 Мпа Ду150
	61.103.150
	шт.
	1

	
	с электроприводом SG 10.1
	
	шт.
	1

	6
	Кран шаровый фланцевый Т=200˚С, Р=2,5 Мпа Ду150
	61.103.150
	шт.
	9

	7
	Кран шаровый фланцевый Т=200˚С, Р=2,5 Мпа Ду150
	61.103.150
	шт.
	14

	
	с механическим редуктором тип 987
	
	шт.
	14

	8
	Кран шаровый фланцевый Т=200˚С, Р=2,5 Мпа Ду125
	61.103.150
	шт.
	1

	
	с электроприводом SG 07.1
	
	шт.
	1

	9
	Кран шаровый фланцевый Т=200˚С, Р=4 МПа Ду50
	КШТ 64.103.050
	шт.
	4

	10
	Кран шаровый муфтовый Т=200˚С, Р=4 МПа Ду20
	КШТ 64.100.020
	шт.
	20

	11
	Кран шаровый муфтовый Т=200˚С, Р=4 МПа Ду15
	КШТ 64.100.015
	шт.
	11

	12
	Клапан обратный межфланцевый Т=150(С Р=1,6МПа Ду150(уплот.      EPDM)
	RK 41
	шт.
	1

	13
	То же Ду50
	RK 41
	шт.
	2

	14
	Фильтр магнитно-механич. фланцевый Ру=1,6 МПа, Т=150(С Ду250
	ФМФ-250
	шт.
	1

	15
	То же Ду200
	ФМФ-200
	шт.
	1

	16
	То же Ду150
	ФМФ-150
	шт.
	1

	17
	То же Ду125
	ФМФ-125
	шт.
	1

	18
	Кран трехходовой для манометра Ру=1,6 МПа Ду15 1/2"-1/2"
	RM-MM
	шт.
	38

	19
	Манометр шкала 0-1,0 МПа ТМ-510 Т=1500C 1/2"
	МП-ЗУ
	шт.
	30

	20
	Счётчик холодной воды Ду80
	ВСХ-80
	компл.
	1

	21
	Клапан запорно-регулирующий Kv=160 Т=150˚С, Р=1,6 МПа с электроприводом ST2, Ду 150
	КЗР
	шт.
	2

	
	Силовое электрооборудование
	
	
	

	1
	Щиток АВР
	IP55
	шт
	1

	2
	Светильник
	IP65
	шт
	8

	3
	Светильник
	IP44
	шт
	1

	4
	Ящик с трансформатором 220/12В
	0,25кВА
	шт
	1

	5
	Светильник переносной
	РВО-42
	шт
	1

	6
	Лампа
	TL 36W
	шт
	16

	7
	Лампа
	МО-12-40
	шт
	1

	8
	Выключатель 220В
	IP44
	шт
	4

	
	Автоматизация
	
	
	

	1
	Электронный моноблок
	ИВУ-8
	шт
	1

	2
	Принтер EPSON
	LX-300
	шт
	1

	3
	Шкаф принтерный
	500*450*300
	шт
	1

	4
	Шкаф управления
	
	шт
	1

	5
	Шкаф диспетчера
	
	шт
	1

	6
	Измеритель регулятор
	ТРМ («Овен»)
	шт
	2

	7
	Прибор управления
	САУ («Овен»)
	шт
	1

	8
	Термоприобразователь
	ТСМ (L-120)
	шт.
	2

	9
	Реле давления
	ДЕЕМ (102-1-02)
	шт
	1

	10
	Исполнительный механизм
	КЗР
	шт
	2


	ЦТП ГВС на территории котельной пос. Развилка

	(наименование объекта, здания, сооружения)


Смонтированных на объекте 

	ЗАО «                      »

	(наименование организции)


2.   Монтажные работы выполнены 

	ЗАО «                      »

	(наименование организции)


3. Проектная документация разработана  

	«01» апреля  2008г.

	


4. Дата начала монтажных работ:                  

	«03» июля 2008г.

	


    Дата окончания работ:                                

5. При приемке оборудования произведены следующие дополнительные испытания  

оборудования   подача первичного теплоносителя и холодной воды в ЦТП ГВС для проведения индивидуальных испытаний
Заключение: Работы по монтажу предъявленного оборудования выполнены в соответствии с 

проектом, стандартами, СНиП, техническими условиями и отвечает требованиям приемки для его комплексного опробования.

Предъявленное к приемке оборудование, указанное в поз.1 настоящего акта, считать принятым с 

«03» июля 2008г. для проведения индивидуального испытания.              

Представитель  Заказчика                 _______________________                        


(подпись)




Эксплуатирующая организация        ________________________                     

(подпись)

Генподрядчик                                      ________________________                      

(подпись)



