                                                                                          АКТ

г. Москва 







«____» _________2006г.

Наименование объекта:   Реконструкция РТС «Химки-Ховрино»  I очередь.

Адрес объекта:                      г. Москва, ул. Беломорская, вл. 38а
              Мы, нижеподписавшиеся, представители:

Заказчика – УКС ИКС и Д, в лице инженера-технадзора Сидякиной В.И.                                          _
Генподрядчика – ООО «Гидротехник-447Д», в лице начальника участка Горбунова А.А.      _
Эксплуатирующей организации:       РТС «Химки-Ховрино», в лице                                                       _
                                        начальника РТС «Химки-Ховрино»       Лебедева А.Ю.                                            _                                                        

Генпроектировщика – «Моспромпроект», в лице  ГИП        Будько М.В.                                                _
Монтажной организации: ЗАО «                      », в лице производителя работ                           .            _
            составили  настоящий акт в том, что  силами ЗАО «Антикор» выполнены следующие 

дополнительные работы не предусмотренные проектом      а именно:

1) изготовление катушек под «Вист» Ду 80 – 3 шт.;

2) изготовление катушки под «Вист» Ду 100 – 1 шт.;

3) изготовление катушки под «Вист» Ду 150 – 1 шт.;

4) изготовление катушек под «Вист» Ду 300 – 6 шт.;

5) изготовление катушек под  термозапорный клапан Ду 400 – 2 шт.;

6) врезка задвижек Ду 150 марки 30с99нж на трубопроводе исходной воды перед опресовочным насосом – 2 шт.

7) подвод трубопровода Д159*4,5мм хим.очищенной воды к опресовочному насосу– 10пм

8) монтаж дренажных линий с установкой арматуры Ду 20 

9) усиление рам рециркуляционных насосов  косынками;

10) изготовление рам под эл/двигатели сетевых насосов;

11) центровка насосов эжектируемой воды – 3 шт.;

12) центровка насосов подпиточной воды – 3 шт.;

13) центровка рецуркуляционных насосов – 3 шт.;

14) центровка сетевых насосов – 4 шт.;

15) изготовление рам под МЭО и управления шиберов – 0,2 тн

16) монтаж МЭО и управления шиберов – 4 шт.

17) врезка фильтров Ду 80 оборотное водоснабжение– 1 шт.;

18) врезка фильтра Ду 100 оборотное водоснабжение – 1 шт.

19) прочие работы

Акт составлен на предмет составления дополнительной сметы и ее оплаты.

Заказчик 



           _____________________            Сидякина В.И.

Генподрядчик


          _____________________ 
      Горбунов А.А.

Эксплуатирующая организация          _____________________
      Лебедев А.Ю.

Генпроектировщик                                         _____________________
      Будько М.В.

Монтажная организация 


