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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

1. Настоящий сборник содержит нормы и расценки Ha 
работы по монтажу оборудования текстильной промышленности 
(прядильное, крутильное и ткацкое производства). 

2. Расценки в сборнике подсчитаны по часовым тарифным 
ставкам для рабочих. занятых в строительстве и на ремонтно 
строительных работах без учета их повышения на тяжелые (особо 
тяжелые) работы и работы с вредными {особо вредными) условия 
ми труда. Тарификация работ произведена в соответствии с 
ЕТКС работ и профессий рабочих, вып. 3, разд. «Строительные, 
монтажные и ремонтностроительные работы», утвержденным 17 
июля 1985 г. 

3. Нормами предусмотрено выполнение работ рабочими одной 
профессии — монтажниками по монтажу оборудования текстиль 
HOH промышленности, поэтому в составах звеньев профессин 
не указываются. 

4. Нормами времени. и расценками предусмотрено выполнение 
работ с учетом следующих условий: 

узлы и детали оборудования. подлежащие монтажу, должны 
поступать в монтажную зону комплектными. в исправном состоя 
нии, не требующими доделок, и в соответствии с техническими 
условиями на поставку; 

работа должна производиться в соответствии с требованиями 
СНиП И!480 «Техника безопасности в строительстве»; 

качество работ должно соответствовать стандартам предприя 
тий СТИ 14010181—79 — СТП 140101819—80. 

5. Нормы времени и расценки сборника предусматривают 
ведение монтажных работ поточноузловым методом Монтаж 
крупногабаритных узлов оборудования Предусмотрен авто или 
электропогрузчиками, мелких деталей вручную 

6. Нормами времени и расценками учтены и отдельной оплате 
не подлежат следующие виды работ: 

проверка состояния узлов и деталей наружным осмотром: 
разметка по чертежам Мест установки оборудования, проверка 

готовности фундамента и опорных поверхностей по габаритам 
осям и отметкам; 

разноска деталей от места складирования к месту установки 
до 100 ми раскладка деталей и узлов вдоль машины; 

строповка и расстроповка узлов оборудования; 
ознакомление с чертежами для производства работ, технологи 

ческими картами; содержание в порядке рабочего места, инстру 
ментов и приспособлений; периодический отдых в течение рабочей 
смены, 

выверка при установке узлов, блоков, секций оборудования; 
заливка маслом и заправка смазочными материалами систем 

централизованных смазок и трущихся частей машин. 



7. Нормами времени и расценками сборника не учтены ин опла 
чиваются отдельно: 

доставка ящиков с узлами п деталями со склада в монтажную 
зону, выгрузка и распаковка; 

вертикальное перемещение оборудования 10 проектных отме 
ТОК; 

изготовление конструкций, клиньев и подкладок; 
устранение дефектов в оборудовании, допущенных заводоч 

изготовителем или возникших при транспортировке оборудования 
и конструкций в монтажную зону; 

работы по укрупнению узлов до стадин, предусмотренной 
техническими условиями на поставку; 

работа водителей анто ни электропогрузчиков: 
промывка деталей и узлов, очистка и протирка их: 
работы по одеванию машин (тесьмой, шпильками, плоскими 

ремнями, валиками, установка берд ит д.); 
работы, связанные с заправкой оборудования сырьем и полу 

фабрикатами; 
монтаж электрооборудования, контрольноизмерительных при 

боров и средств автоматизации. 
8. Нормами времени и расценками предусмотрен следующий 

состав работ при опробовании оборудования на холостом ходу: 
проверка действия системы смазки; 
проверка правильности кинематического взаимодействия 

механизмов и деталей; 
проверка правильности установки защитных ограждений; 
обкатка на холостом ходу. 
9. В $5, 8. 12, 26. 27, 30, 33. 35 опробование оборудования 

на холостом ходу нормами времени и расценками не учтено 
и оплачивается отдельно. 



Раздел 1. ОБОРУДОВАНИЕ ПРЯДИЛЬНЫХ 
ПРОИЗВОДСТВ 

ГЛАВА 1. ОБОРУДОВАНИЕ РАЗРЫХЛИТЕЛЬНОСМЕСИТЕЛЬНОГО 
ПЕРЕХОДА 

B6181. Питатели 

В монтажную зону поступают узлами: питатель, конденсор, 
полурамы, комплектующие детали. 

Таблица 1 

Техническая характеристика 

Габариты, м 
Питатели Масса, т длина ширина высота 

П1 1,54 3,2 1,6 2,08 
П5 1,54 3,5 1,6 2,08 

Состав работы 

Установка питателя. 2. Установка конденсора. 3. Установка 
полурам и ведомого барабана. 4. Установка транспортерной ленты 
н бортиков ленты. 5. Установка переднего щитка. 6. Установка 
привода. 7. Выверка машины. 8. Установка ограждений. 9. Опро 
бование на холостом ходу. 

Таблица 2 

Нормы времени и расценки на питатель 

Питатели 
Наименование работ Состав звена п 

Всего 13 14,5 1 
В том числе: 10—05 11—16 

Монтаж 4 разр. — 1! il 12,5 2 
3 » 8—20 9—31 

Опробование на холостом ходу 6 разр. — 2 3 
» —1 1—85 

а 6 Ne 



В6182. Разрыхлитель горизонтальный ГР8 

В монтажную зону поступает узлами: разрыхлительная сек 
ция, конлденсер, резервная камера, комплектующие детали. 

Габариты. м: 
длина и 192 
ширина... 138 
высота о. 2,94 

Масса, T и. {8 

Состав работ 

Монтаж разрыхлительной секции 
1. Установка секций. 2. Установка патрубков в секции. 3. Вы 

верка секций. 4 Установка фундаментных болтов. 

Монтаж конденсора и резервной камеры 
Установка кожн съемного барабана конденсора. 2. Установка 

конденсора. 3. Установка резервной камеры 4. Установка привода 

Опробование на холостом ходи 
Нормы времени и расценки на разрыхлитель 

Наименование работ Состав Н.вр. Расц. № 

Всего 15,1 12—95 1 
В том числе: 

Монтаж разрыхлительной секции 4 разр. 4,6 3—63 2 
Монтаж конденсора и резервной камеры То же 6,7 5—29 3 
Опробование Ha холостом ходу 6 разр. 3,8 4—03 4 

B6183. Очистители наклонные 

В монтажную зону поступают узлами: секция с колковыми 
барабанами, секция с выпускными цилиндрами п конденсор (для 
ОН64), комплектующие детали. 

Таблица 1 
Техническая характеристика 

Габариты, м 
Оборудование Масса, т длина ширина высота 

ОН63 2,2 2,7 1,7 2.8 
ОН64 3,8 3,45 1,7 3,5 



Состав работ 

Монтаж секции с колковыми барабанами 
1. Установка патрубка угарной камеры с клапаном и заслон 

кой. 2. Установка секции. 3. Установка выпускного бункера. 
4. Выверка машины. 5. Установка анкерных болтов. 

Монтаж секции с выпускными цилиндрами и конденсора 
(для ОН64) 

1. Установка секции. 2. Установка приемного бункера. 3. Сбор 
ка трубопровода приемного бункера. 4. Установка конденсора. 

Опробование на холостом ходу 
Таблица 2 

Нормы времени н расценки на очиститель 

Очистители Состав H 6 анменование работ звена ОН. 63 OH64 

Всего 11,1 19 
В том числе: 9—71 15—95 

Монтаж секции с колковыми барабанами 4 разр. 7,6 2 
6—00 

Монтаж секцин с выпускными цилиндра То же — 7,9 3 
MH и конденсора 6—24 

Опробование на холостом ходу 6 разр. 3.5 4 
3—71 

a 6 Ne 

B6184. Смеситель непрерывного действия СНЗУ 

В монтажную зону поступает узлами: секция смесителя, кон 
денсор, комплектующие детали. 

Габариты, м: 
длина и 4,45 
ширина 2 
высота 3,15 

Масса, т... 996 



Состав работы 

1. Установка секции с игольчатой решеткой. 2. Установка 
средней и концевой секций. 3. Стыковка секций. 4. Демонтаж 
ограждений. 5. Установка валов питающей ленты. 6. Установка 
питающей ленты н привода. 7 Установка привода вертикальной 
решетки. 8. Установка конденсора. 9. Установка ограждений 
10 Выверка смесителя. 11 Опробование на холостом ходу 

Нормы времени н расценки на 1 смеситель 

Наименование работ Состав Нер Расц. № звена 

Всего 28,5 23—60 
В том числе: 

Монтаж 4 разр. 24,5 19—36 2 

Опробование на холостом ходу 6 разр. 4 4—24 3 

B6185. Машина универсальная смесовая марки УСВМ1 

В монтажную зону поступает в разобранном виле. 
Габариты. м 

длина. .26,35 
ширина 68 
высота Lo и. о 4,44 

Масса, т о .28,51 

Состав работы 

1. Монтаж площадок привода и натяжного устройства. 2. Ус 
тановка приводных ремней, звездочек, кулисы, цепных передач 
и ограждений. 3. Сборка и установка остова. 4 Установка рамы 
транспортера. 5. Установка привода натяжного барабанчика, 
поддерживающих и нижних валиков. 6. Установка ленты, отбой 
ных валов шибера пн клапанов. 7. Установка валов колковых 
планок. 8. Установка рамы рассева н настила. 9. Установка 
рельсов, роликов, козырьков м направляющих угольников. 10. 
Сборка и установка короба н платформы рассева. 11|. Сборка 
механизма передвижения раковины 12. Установка опоры, раковни 
ны, ограждений. 13. Сборка и установка смесовых камер. 14. Ус 
тановка вентилятора. 15. Установка системы отсоса. 16 Установка 
привода вентилятора. транспортера, отбойных валов и платформы. 
17. Установка щитов и ограждений 18. Установка лестниц и’ 
площадок обслуживания. 



Норма времени и расценка на 1 машину 

Состав звена Н вр. Расц. 

5 разр. 1 807 645—560 
4 » —! 
3 » —! 

B6186. Машина смешивающая МСП8 

В монтажную зону поступает узлами; секции машины, бараба 
ны, смесовая камера. станция управления, комплектующие детали. 

Габариты м: 
длина. о 0, 
ширина ИО, 
высота ИА 4 

Масса, т 7 

Состав работ 

Монтаж секций 
1. Установка головной, средних и хвостовой секций. 2. Уста 

новка секции рыхления и выводной секции. 3. Выверка секций 
4. Установка разрыхлительного, выбирающего и подающего ба 
рабанов. 

Монтаж смесовой камеры 
Установка рамы. 2. Установка привода. 3. Установка перед 

вижной тележки. 4. Установка щитов и крышки. 5. Установка 
короба и патрубьа. 

Монтаж станции управления 
Установка станции. 2. Установка помоста 3. Установка 

продуктопровода. 

Опробование на холостом ходу 

Нормы времени н расценки на 1 машину 

Наименование работ Состав звена Н.вр. Расц. № 

Всего 108,8 88—17 1 
В том числе: 

Монтаж секций 5 разр. — 1 35,5 28—58 2 
3 » — 1! 



Наименование работ Состав звена Н.вр. Расц. № 

Монтаж смесовой камеры 5 разр. — 57 45—89 3 
» —! 

Монтаж станции управления То же 11,5 9—26 4 

Опробование на холостом ходу 6 разр. — I! 4,8 4—44 5 
4 » — 1 

В6187. Лабаз расходный механизированный ЛРМЧОПШИ 
В монтажную зону поступает в разобранном виде. 

Габариты, м; 
длина. 8,79 
wHpHHa 4,08 
высота 4,5 

Масса, т 10,9 

Состав работ 

Монтаж остова 
Установка рамы. 2. Установка связей и направляющих 

прогонов. 3. Установка стоек. 4. Выверка опорных плит рамы. 

Монтаж механизма отбора 
1. Установка рамы и валов. 2. Установка ведущего вала с 

редуктором. 3. Установка направляющих полозьев, катков, роли 
ков, цепей. 4. Установка уравновешивающего валика. 5. Сборка 
колковой решетки. 6. Установка отбойника и бункера. 

Монтаж горизонтального транспортера 
1. Установка привода. 2. Установка переднего и заднего валов 

3. Установка роликов и цепей. 4.. Установка планок с иглами 
5. Установка подпорного щита. 

Монтаж рабочей камеры 
1. Установка щитов и верхних связей. 

Монтаж площадок обслуживания 
Установка мостков и лестниц. 2. Установка крыши каркаса. 

3. Установка короба и диффузора отсоса. 

Монтаж механизма рассева 
1. Установка диффузора рассева и привода. 2. Установка 

отражателя и привода. 3. Установка ограждений. 

Опробование на холостом ходу 
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Нормы времени и расценки на лабаз 

Наименование работ Состав звена Н.вр. Расц. № 

Всего 214,5 171 —30 
В том числе: 

Монтаж остова 5 разр. —! 19,5 15—60 2 
4s» —f 
3 » —T!/ 

Монтаж механизма отбора 5 разр. — 1! 75 60—38 3 
3S » —f 

Монтаж транспортера То же 37,5 30—19 4 

Монтаж рабочей камеры » » 23,5 18—92 5 

Монтаж площадок обслуживания 4 разр. —! 36,5 27—19 6 
>» — 

Монтаж механизма рассева 5 разр. — 1 15 12—08 7 
» —] 

Опробование на холостом ходу 6 разр. —1 7,5 6—94 8 
4 » —! 

В6188. Конденсор быстроходный KB3 

В монтажную зону поступает узлами: конденсор. резервная 
камера и комплектующие детали. 

Габариты. м: 
длина и ie 
ширина a 18 
высота $61 

Масса. т. ОА 0.7 
Состав работы 

1. Установка кожи съемного барабана. 2. Установка конден 
сора. 3. Установка резервной камеры. 4. Установка шкивов и 
ремней. 

Норма времени и расценка на конденсор 

Состав звена H sp Pacu. 

4 pasp. 6,7 5—29 



ГЛАВА 2. ОБОРУДОВАНИЕ ТРЕПАЛЬНОГО ПЕРЕХОДА 

B6189. Машина трепальная однопроцессная T16 

В монтажную зону поступает узлами: трепальные секции, 
разрыхлитель, барабаны, холстоскатывающий прибор и комплек 
тующие детали. 

Габариты, м: 
длина. 7,72 
ширина... .2 
высота 2,85 

Масса, T 8,25 

Состав работ 

Монтаж горизонтального разрыхлителя 
1. Установка разрыхлителя. 2. Установка н выверка сетча 

тых барабанов. 3. Выверка разрыхлителя. 

Монтаж трепальных секций 
1. Установка промежуточных секций. 2. Установка мажорного 

вала. 3. Выверка промежуточных секций. 4. Установка оконча 
тельной секции. 5. Установка сетчатых барабанов. 6. Соединение 
окончательной и промежуточной секций. 

Монтаж холстоскатывающего прибора 
Установка и выверка прибора. 2. Окончательная выверка 

машины. 

Опробование на холостом ходу 

Нормы времени и расценки на машину 

Наименование работ Состав звена Н.вр. Расц. № 

Всего 122,2 104—22 1 
В том числе: 

Монтаж горизонтального разрыхлите 4 разр. — 32,5 24—21 2 
ля 3 » —] 

Монтаж трепальных секций 6 разр. — I! 66 58—08 3 
3$ » —! 

Монтаж холстоскатывающего прибора 6 разр. — 17,5 16—19 4 
4» —! 

Опробование на холостом ходу То же 6,2 5—74| 5 

12. 



В61810. Машина трепальная ТИЩШ1 

В монтажную зону поступает узлами: металлоконструкции 
рамы, конденсор, камера отсоса, рукавный фильтр. комплектую 
щие детали. 

Габариты, м: 
длина. 333 
ширина 1,99 
высота о. 3,23 

Масса, т... 3,3 
Количество прочесных мест, шт. 3 

Состав работы 

Установка машины и транспортера. 2. Установка камеры 
отсоса и распределительного механизма. 3. Установка рамы под 
конденсор и конденсора. 4. Установка механизма выгрузки. 5. Вы 
верка машины. 6. Монтаж приводной системы. Установка 
ограждений. 8. Установка и присоединение рукавного фильтра. 
9. Опробование на холостом ходу. 

Нормы времени и расценки на 1 машину 

Наименование работ Состав звена H ep Pacu. No 

Всего 33.4 29—57 1 
В том числе: 

Монтаж 6 разр. — 29,5 25—96 2 
3S » — 

Опробование на холостом ходу 6 разр. — 1 3,9 3—61 3 
4.» —1 

B61811. Машина трепальная безхолстовая МТВ8 

В монтажную зону поступает узлами: секции ножевого и 
сетчатого барабанов, пильчатая секция, бункер, станция управ 
ления, комплектующие детали. 

Габариты, м: 
длина. 3,85 
ширина 1,94 
высота 2,84 

Масса, T 3,5 

Состав работы 

1. Сборка и установка рамы. 2. Установка секций ножевого 
и сетчатого барабанов. 3. Установка пильчатой секции. 4. Установ 
ка бункера. 5. Установка привода. 6. Установка системы удаления 
угаров. Установка станции управления. 8. Опробование на 
холостом ходу. 
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Нормы времени н расценки на 1 машину 

Наименование работ Состав звена H ep Pacu. Ne 

Всего 60,9 53—77 1 
В том числе 

Монтаж 6 разр —! 57 50—16 2 
3$ » —Tf 

Опробование на холостом ходу 6 разр. —! 3,9 3 —61 3 
4 » —f 

B61812. Агрегат разрыхлительнотрепальный АРТ120Щ 

В монтажную зону поступает в разобранном виде. 
Габариты, м: 

длина. 9,24 
ширина 3,16 
высота и 199 

Масса, т... 86 
Состав работ 

Монтаж трепальной машины 
1. Сборка, установка и выверка остова. 2. Установка колковых 

барабанов, тормоза и привода. 3. Установка механизма питания. 
4. Установка промежуточного вала. 5. Установка колосниковой 
решетки и механизма сороудаления. 6. Установка кожуха. 7. Ус 
тановка бункера питания. 

Монтаж конденсоров 
1. Установка отводящего и питающего конденсоров. 2. Уста 

новка правого и левого ограждений. 3. Установка ограждений 
отводящего конденсора. 4. Установка ограждений питающего 
конденсора. 5. Установка отводящего бункера. 

Монтаж кипного питателя 
1. Сборка и установка остова. 2. Установка привода. 3. Мон 

таж питающего транспортера. 4. Установка игольчатой решетки 
и съемной крыльчатки. 5. Установка верхних и нижних раз 
равнивающих гребней. 6. Установка ограждений. 
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Нормы времени и расценки на 1 агрегат 

Наименование работ Состав звена Нер Расц. № 

Всего 62 54—77 1 
В том числе: 

Монтаж трепальной машины 6 разр. —1 27 23—76 2 
3 » —] 

Монтаж конденсоров 4 разр. 11 8—69 3 

Монтаж кипного питателя 5 разр. —! 24 19—32 4 
3 » —f 

ГЛАВА 3. ОБОРУДОВАНИЕ ЧЕСАЛЬНОГО ПЕРЕХОДА 

861813. Машины чесальные 

В монтажную зону поступают в собранном виде. 

Техническая характеристика 

Таблица 1 

Габариты, м 
Оборудование Масса, т длина ширина высота 

ЧММ14 3,5 3,29 1,77 1,6 
ЧмМмМ14т 3,4 3,35 1,78 1,6 

ЧМД4 5,5 4,38 1,71 1,58 

Состав. работ 

Монтаж машины 
1. Демонтаж узлов. 2. Установка и выверка машины. 

Монтаж барабанов 
1. Подготовка к обтяжке барабанов и нарезка канавок. 2. Об 

тяжка барабанов, запайка концов лент. 3. Обезжиривание гар 
нитуры барабанов. 4. Установка ножей, крышек и решеток. 
5. Разводка барабанов. 6. Установка передач и тормоза. 

Монтаж приемного механизма и лентоукладчика 
1. Сборка и установка приемного барабана с разводками. 

2. Установка питающего столика. 3. Установка лентоукладчика. 
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Монтаж шляпочного полотна 
1. Установка кронштейнов, прутков и механизма передач. 

2. Обтяжка и установка чистительных валиков. 3. Подготовка 
дуг к установке шляпок. 4. Установка цепей и шляпок. 5. Разводка 
шляпочного полотна и барабана. 6. Установка и регулировка 
гребней, а также шляпочного полотна и щеток. 

Монтаж системы обеспыливания, передач и ограждений 
1. Установка воздуховодов и пылесборника. 2. Установка 

клапана, сопла и золотника. 3. Установка ремней, цепей и ограж 
дений. 

Опробование на холостом ходу 
Таблица 2 

Нормы времени и расценки на машину 

Оборудование 

Наименование работ Состав звена ЧММ14, 
ЧММ14Т ЧМД4 

Всего 46,4 65 
В том числе: 41—48 57—89 

Монтаж машины 6 разр. — 5,9 12 2 
3 » —1 5—19 10—56 

Монтаж барабанов 6 разр. — 19 23,5 3 
4» —! 17—58 21—74 

Монтаж приемного механизма и 5 разр. — 1 3,3 4 
лентоукладчика 3 » —Tf 2—66 

Монтаж шляпочного полотна 6 разр. — 8,3 12,5 5 
» —/ 71—68 11—56 

Монтаж системы обеспыливания, 4 разр. 5,8 9,6 6 
передач и ограждений 4—58 7—58 

Опробование на холостом ходу 6 разр —! 4,1 7 
» —1 3—79 

a 6 Ne 
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B61814. Машина чесальная однопрочесная Ч11200Ш 

В монтажную зону поступает в разобранном виде. 
Габариты, м: 

длина. 8 
ширина 2,93 
высота 2,56 

Масса, т... 18,5 

Состав работ 

Монтаж направляющих и систем сороудаления 
1. Установка направляющих. 2. Установка угароприемника. 

3. Установка цепного транспортера. 4. Установка скребка. 

Монтаж автопитателя 
Установка рамы с игольчатой решеткой. 2. Установка 

подводящего транспортера и щитов над ним. 3. Установка шахты. 
4. Установка питающего транспортера. 5. Установка рифленых 
валиков, роликов отката и подающего валика. 6. Установка 
привода. 

Монтаж предпрочеса 
1. Установка питающих валиков. 2. Установка барабана, 

роликов отката и поддона. 3. Установка передаточного и прием 
ного валиков. 4. Установка рабочих и съемных валиков: 5. Уста 
новка звездочек и шкивов. 6. Установка зубчатых передач, цепей, 
ремней. 

Монтаж главного прочеса 
1. Установка передаточных валиков, роликов, главного бара 

бана и поддонов. 2. Установка вспомогательного и прочесного 
валиков. 3. Обтяжка главного барабана, рабочих и съемных 
валиков. 4. Установка съемного барабана. 5. Установка роликов 
отката. 6. Установка поддона съемного барабана. 7. Обтяжка 
съемного барабана, бегуна, перегонного валика и подбегунчика. 
8. Установка рабочих и съемных валиков. 9. Установка бегуна 
H подбегунчика. 10. Установка сороотбойных полочек. Il. Уста 
новка чистительного валика и съемного гребня. 12. Установка 
механизма пневмоочистки. 13. Установка звездочек и шкивов. 
14. Установка тормоза. 15. Установка цепей, привода и ремней. 

Монтаж отводящего транспортера и ограждений 
1. Установка отводящего транспортера. 2. Установка огражде 

ний автопитателя и предпрочеса. 3. Установка ограждений глав 
ного прочеса. 

Опробование на холостом ходу 
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Нормы времени и расценки на 1 машину 

Наименование работ Состав звена Нвр Расц. № 

Всего 196,2 166—56 1 
В том числе: 

Монтаж направляющих и систем соро 5 разр —1 8,5 6 —84 2 
удаления 3 » —Tf 

Монтаж автопитателя 6 разр. — I 23 19—551 3 
4 » —! 
3S xp oe f 

Монтаж предпрочеса 6 разр. — 1 44,5 38—49| 4 
5 » —f 
4 » —!/ 
3 .» —f 

Монтаж главного прочеса То же 94 81—31 5 

Монтаж отводящего транспортера и| 4 разр. — 21,5 16—02 6 
ограждений 3 » ф! 

Опробование на холостом ходу 6 разр. —! 4,7 4—35 7 
4 —! 

B61815. Агрегат чесальный АЧМ14У 

В монтажную зону поступает в разобранном виде. 
Габариты, м: 

длина. 6.72 
ширина 1,87 
высота 2,8 

Масса, T 6,93 

Состав работы 

1.Установка и выверка входной и выпускной секций. 2. Съем 
узлов и деталей секций для обтяжки барабанов. 3. Забивка и 
запайка реборд барабанов. 4. Обтяжка приемного, передающего, 
главного и съемного барабанов. 5. Установка механизма съема. 
6. Установка демонтируемых узлов и деталей (звездочек, съемного 
вала, ремней, чистительных, давильных и передающего валиков, 
переднего и заднего цилиндров). 7. Монтаж шляпочного полотна 
входной и выпускной секций. 8. Установка приводов и передач. 
9. Установка системы пылесбора. 10. Установка питателя. 11. Ус 
тановка транспортера. 12. Установка лентоукладчика. 13. Уста 
новка системы смазки. 14. Установка ограждений и пульта управ 
ления. 15. Опробование на холостом ходу. 
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Нормы времени и расценки на 1 агрегат 

Наименование работ Состав звена Нвр Pacu. № 

Всего 119,4 101—90 1 
В том числе: 

Монтаж 6 разр —! 114 96—90 2 
4 » —!/ 
3 » 1 

Опробование на холостом ходу 6 разр —! 5,4 5—00 3 
4.» —T!] 

B61816. Агрегат двухпрочесный 

В монтажную зону поступает в разобранном виде. 
Габариты, м: 

длина. 19.74 
ширина 1,38 
высота 2,83 

Масса, T .29,38 

Состав работ 

Монтаж весового питателя 
1. Сборка остова и питающей решетки. 2. Установка рифленого 

валика, игольчатой и питающей решетки, гребня, загрузочного 
ящика, магнитного очистителя и сбивного барабана. 3. Сборка 
весового механизма. 4. Установка передач, привода, верхнего 
настила и ограждений. 

Монтаж валиков первичного прочеса, 
предпрочеса и передаточного устройства 

1. Установка питающего, расщипывающего и чистительного 
валиков. 2. Обтяжка передаточного валика. 3. Установка механиз 
ма привода, передач и ограждений. 4. Сборка остова предпрочеса. 
5. Установка барабанов. 6. Установка дуг барабанов. 7. Установка 
рабочих и съемных валиков предпрочеса. 8. Установка поддона, 
передач, привода и ограждений. 9. Установка передаточного 
барабана и передающего валика. 10. Обтяжка передаточного 
барабана. 
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Монтаж чесальных машин 
1. Сборка остова. 2. Установка главных и съемных барабанов, 

а также дуг барабанов. 3. Обтяжка главных и съемных бараба 
нов, съемных и рабочих валиков. 4. Установка поддонов, рабочих 
и съемных валиков. 5. Установка звездочек и шкивов. 6. Установка 
гарнитуры бегунов и самих бегунов. 7. Установка кожухов и 
съемных гребней. 8. Обтяжка щеток съемных барабанов. 9. Уста 
новка чистителей съемных барабанов. 10. Установка площадок 
обслуживания. 11. Установка щеток главных барабанов. 12. Уста 
новка привода, передач и ограждений. 

Монтаж ленточного механизма 
Установка подающей решетки. 2. Сборка транспортеров 

с продольной и поперечной укладкой волокон. 3. Установка 
передач и ограждений. 

Монтаж ремешкового делителя 
Сборка станины делителя. 2. Установка валов сушильных 

рукавов. 3. Установка натяжных, питающих, чистительных, под 
держивающего и накатных валиков. 4. Установка направителей 
ровницы. 5. Установка передач. 6. Установка дисковых. дви 
жущих и чистительных валов, ограждений и ровничных валов. 
7. Крепление кронштейнов. 8. Выверка делителя. 9. Сборка под 
шипников валов и подготовка делителя к установке рукавов. 
10. Смазывание рукавов и установка. 11. Установка ремней. 
12. Стыковка частей делителя. 

Монтаж рельсов 
1. Разметка места укладки рельсов. 2. Укладка рельсов н 

выверка. 3. Установка анкерных болтов. 

Монтаж узла пневмоочистки 
Установка вентилятора. 2. Сборка и установка трубопро 

вода. 

Выверка агрегата 
Опробование на холостом ходу 

Нормы времени и расценки на агрегат 

Наименование работ Состав звена H ap Расц. № 

Всего 331,8 288 —11 1 
В том числе: 

Монтаж весового питателя 6 разр — 1 43 36—55 2 
4,» —! 
3 » 1 
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Продолжение 

Наименование работ Состав звена Нер Расц. № 

Монтаж валиков первичного прочеса, 6 разр. — 1! 49,5 42—08 3 
предпрочеса и передаточного устройст 4 » —! 
ва 3 » ф! 

Монтаж чесальных машин 6 разр. 1 128 110—72 4 
5 » —f 
4a —! 
3$ » —f 

Монтаж ленточного механизма 5 разр —/ 14 11—27 5 
3 » —T] 

Монтаж ремешкового делителя 6 разр —! 58 53—65 6 
4 » —! 

Монтаж рельсов 5 разр. —1 11,5 9—26 7 
3$ » —! 

Монтаж узла пневмоочистки 4 разр 8,5 6—72 8 

Выверка агрегата 6 разр. —1 5,8 5—37 9 
4 » .—f 

Опробование на холостом ходу То же 13,5 12—49| 10 

B61817. Агрегат трехпрочесный. 

В монтажную зону поступает в разобранном виде. 
Габариты, м: 

длина. .419,48 
ширина ......3 
высота 2,65 

Macea, т... .26,8 

Состав работ 

Монтаж весового питателя 
1. Сборка и установка загрузочного ящика. 2. Установка 

съемных гребня и решетки. 3. Установка весов. 4. Установка 
питательной решетки, направляющей доски и прижимного пор 
шенька. 5. Установка передач и привода. 

Монтаж питающего устройства и предпрочеса 
1. Установка питательных, расщипывающего и чистительного 

валиков. 2. Установка приводов питателя и крышек. 3. Установка 
предпрочеса и передающего валика. 
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Монтаж чесальных машин 2 и 3 прочесов 
1. Установка станин. 2. Установка главных и съемных бараба 

нов. 3. Установка передаточных, рабочих и чистительных валиков 
главных барабанов. 4. Установка съемных гребней чистительных 
валиков. 5. Установка крышек. 6. Установка передач и приводов 
барабанов. 7. Установка передач рабочих валов главных бара 
банов. 8. Установка венцов и валиков главных барабанов. 

Монтаж ленточного аппарата с поперечной укладкой волокон 
Установка питающей решетки. 2. Сборка частей ленточного 

аппарата. 3. Установка передач и валов. 

Монтаж плющильного аппарата 
1. Сборка станин плющильных валов и самих валов. 2. Уста 

новка плющильных валов и передач на валы. 

Монтаж ленточного аппарата с продольной укладкой волокон 
1. Установка питающей решетки. 2. Сборка частей ленточного 

аппарата. 3. Установка передач, крышек, валов. 

Монтаж сушильного дискового делителя 
1. Сборка и установка остова. 2. Установка валов сучильных 

рукавов, натяжных, питающих, чистительных и поддерживающего 
валиков. 3. Установка направителей ровницы и накатных валиков. 
4. Установка дисковых движущих и чистительных валов. 5. Уста 
новка передач и ограждений. 6. Установка ровничных валов 
с креплением кронштейнов. 7. Выверка делителя. 8. Сборка под 
шипников валов каретки. 9. Подготовка каретки к одеванию 
рукавов. 10. Смазывание и одевание рукавов каретки. 14. Установ 
ка ремней. 12. Стыковка частей каретки. 

Выверка агрегата 

Монтаж узла пневмоочистки 
1. Установка вентилятора. 2. Сборка и установка трубопровода. 

Обтяжка барабанов и валов 
1. Снятие крышек и валов с главных барабанов. 2. Подготовка 

к обтяжке и обтяжка барабанов. 3. Закрепление лент барабанов. 
4. Обтяжка рабочих и чистительных валиков. 5. Обтяжка чисти 
телей летунов, передаточного вала и чистителей съемных бараба 
нов. 6 Обтяжка летунов кардолентой. 7. Установка валов на 
главные барабаны. 

Опробование на холостом ходу 
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Нормы времени и расценки на I агрегат 

Наименование работ Состав звена H ep Расц. № 

Всего 388, 1 342—03 1 
В том числе: 

Монтаж весового питателя 6 разр. —1 16 13—60 2 
4» — 1! 
3$ » —f 

Монтаж питательного устройства и| 5 разр —! 8,2 6 —60 3 
предпрочеса » —f 

Монтаж чесальных машин первого, 6 разр —! 98 84—77 4 
второго, третьего прочесов 5 » —Tf 

4» —! 
3 » —T/ 

Монтаж ленточных аппаратов с попе 5 разр. — 1! 18,5 14—89 5 
речной укладкой волокон 3 » 

Монтаж плющильного аппарата То же 23 18—52 6 

Монтаж ленточного аппарата с про » 21 16—91 7 
дольной укладкой волокон 

Монтаж сучильного дискового лелите 6 разр. I 58 53—65 8 
ля 4 x» — 1 

Выверка агрегата То же 5.9 5—46| 9 

Монтаж узла пневмоочистки 4 разр 10,5 8—30 10 

Обтяжка барабанов и валов 6 разр — I! 114 105—45 1! 
A » 1 

Опробование на холостом ходу То же 15 13—88 12 

B61818. Машина гребнечесальная 

В монтажи\ ю зон\ поступает в разобранном виде 
Габариты, м: 

длина 
ширина 
высота 

Масса, т 



Состав работ 

Монтаж остова 
i. Установка головной и промежуточных секции. 2. Установка 

лентоукладчика. 3 Выверка остова. 

Монтаж продольных валов 
Установка тисочных валов. 2 Установка вала и гребенных 

барабанчиков. 3. Установка отделительных цилиндров и отде.ии 
тельных валиков. 4 Установка качающегося вала 

Монтаж щеточных валов. огсасывакицих триб. питающесо 
стола и плющильных валиков 

1. Установка щеточного вала и отсасывающих тр\о. 2. Уста 
новка направляющих уплотнительных воронок 3. Установка меха 
низма самоостанова, плющильных валиков и ограничителен 
мычки. Установка питающего стола н валиков. э Установка 
ограждений. 

Монтаж тисков и приводных элементов 
1. Установка тисков. 2. Установка рычагов открытия и закрытия 

губок тисков. 3. Установка щеток на тиски. 4. Установка пружин 
на собачки поворота тисков. 

Монтаж механизма отвода гребенного очеса 
1. Установка транспортера очеса и аспираторных тр\ о. 2 

ковка игольчатых сегментов, щеток. валиков. барабанов 3. 
ковка верхних гребнен. 

\ста 
Уста 

Монтяж механизма питания 
Установка раскатывающего валика 2. Установка рамки для 

холстиков и тросиков 3. Установка направаяющих и катков 

Монтаж вытяжного прибора 
Сборка и установка вытяжного прибора. Установка 

ограждений. 

Опробование на холостом ходу 

Нормы времени и расценки на машину 

Наименование работ Состав эвена H ep Расц. № 

Всего 196,7 91—78 
В том числе 

Монтаж остова 6 разр —! 18 16—65 2 
4 » —! 
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Продолжение 

Наименование работ Состав звена Н вр Расц. № 

Монтаж продольных валов 6 разр —! 19 16—44 3 
5 » —f 
4 » 1 
3 » —T/ 

Монтаж щеточных валов, отсасываю 5 разр. — 1 10.5 8—45 4 
щих труб, питающего стола и плю 3 » 1] 
шильных валиков 

Монтаж тисков и приводных элементов То же 9.7 71—81 5 

Монтаж механизма гребенного очеса » 11,5 9 26 6 

Монтаж механизма питания 6 разр —! 14 12—11 7 
$5 » —] 
4 » —/ 
3 » —! 

Монтаж вытяжного прибора 5 разр. 1 9,5 7—65 8 
» —! 

Опробование на холостом ходу 6 разр. — 1! 14,5 13—41 9 
4 »э —! 

ГЛАВА 4. ОБОРУДОВАНИЕ ЛЕНТОЧНОГО ПЕРЕХОДА 

Вб1819. Машины ленточные для хлопка 

В монтажную зону поступают в разобранном виде. за исклю 
чением головной части. 

Таблица 

Техническая характеристика 

Габариты, м 
Оборудование Масса, т 

длина ширина высота 

J1250 1 2,3 4,66 1,78 1.72 
J1250MH 2,3 4,28 1,78 1,72 

Состав работы 

1. Установка и выверка головной части. фундаментных болтов. 
шкивов и подножек. 2. Смазка узлов головной части. 3. Сборка 
H выверка питающей рамки. 4. Установка цепной передачи. 
настила стола и волков на столы. 5. Установка самогрузных 
валиков с направителями и петлехловителями. 6. Установка 
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механизма питания. 7. Подготовка передачи нижнего лентоуклад 
чика к установке. 8. Установка подтазников, передачи и настила 
для подкатки тазов. 9. Установка ограждений. 10. Опробование 
на холостом ходу. 

Таблица 2 

Нормы времени н расценки на машину 

Наименование работ Состав звена H sp Pacu. Ne 

Всего 20,6 16—83 1 
В том числе: 

Монтаж 4 разр. 16,5 3 —04 2 

Опробование на холостом ходу б разр. — 1 4,1 3—79 3 
4 » —T!] 

В61820. Машины ленточные для шерсти 

В монтажную зону поступают узлами: машина, авторегулятор. 
питатель, лентоукладчик, пухосборник, комплектующие детали. 

T аблица 1 

Техническая характеристика 

Габариты, м 
Оборудование Масса, т 

длина ширина высота 

JIMLU2201T 1,91 6,83 2,2 1,95 
ЛМШ2201АТ 2,41 7,5 2,2 1,95 
JIMILU2202T 1,92 6,83 2,2 1,95 
ЛМШ2204Т 1,99 4,55 1,2 1,95 

Состав работы 

1. Установка машины. 2..Установка авторегулятора (для 
ЛМШ2201АТ). 3. Установка передней и хвостовой головок 
(ana ЛМШ2201Т). 4. Сборка и установка питающей рамки. 
5. Установка пухосборника. 6. Установка лентоукладчика. 7 Ve 
тановка съемных Платформ. 8 Установка передач и ограждений. 
9. Выверка машины. 10. Опробование на холостом ходу. 



Таблица 2 

Нормы времени и расценки на машину 

Оборудование 
Наименование Состав 

TIMID 22021 абот звен cel, р ena 
ЛМШ.220.4Т ЛМШ220 АТ JIMLU2201T 

Всего 34,1 44,6 48,5 
В том числе: 27—49 35—79 39—00 

Монтаж 4 разр 30 40,5 43,5 2 
23—70 32—00 34—37 

Опробование 6 разр — 4,1 5 3 
на холостом хо |4 » — Р 3—79 4—63 
ду 

а 6 B № 

ГЛАВА 5. ОБОРУДОВАНИЕ РОВНИЧНОГО ПЕРЕХОДА 

В61821. Машины ровничные Р1925 

В монтажную зон\ поступают в разобранном виде 
Количество рабочих мест. шт. J.) 48, 78—132 

КраТНое 6 
Габариты. м: 

длина 5.5— 13.7 
ширина а .2.8 
высота 2.6 

Масса. т 4.94—7.1 
Состав работ 

Монтаж остова 
Сборка остова с нижней кареткой. 2 Выверка остова 

Монтаж кареток 
1. Установка верхней каретки с подпятниками 2. Установка 

кронштейнов прутковых валов кареток 3. Установка и выставка 
прутковых валов. Установка и выставка втулок веретен. 5. Ус 
тановка веретен 6. Установка шпулей: и рогулеий 



Монтаж механизма подъема верхней каретки 
и механизма уравновешивания 

1. Установка и выверка вала подъема каретки. 2. Установка 
кронштейнов с зубчатыми рейками и выверка реек. 3. Установка 
механизма ручного подъема каретки. 4. Установка замка. 5. Уста 
новка цепей подъема каретки. 6. Регулировка хода каретки. 
7. Крепление кронштейнов грузов и установка грузов. 

Монтаж механизма управления, дифприбора и коноидов 
1. Установка механизма управления. 2. Установка главного 

вала дифприбора. 3. Установка верхнего и нижнего коноидов. 
4. Установка механизма отводки ремня. 5. Установка педали 
отключения нижнего коноида. 

Монтаж вытяжного прибора 
Установка цилиндровых стоек и цилиндров. 2. Установка 

чистительных планок. 3. Сборка и установка секций рычагов 
нагрузки. 4. Установка секций нитеводителей. 5. Установка уплот 
нителей, ножей, пружин и фиксаторов. 6. Установка механизма 
передач и ремешков. 

Монтаж механизма питания и ограждения 
Установка угловых кронштейнов стоек. 2. Сборка H установка 

стоек. 3. Установка цилиндров. 4. Сборка. установка секций 
разделителей и разгонка разделителей. 5. Сборка питающего 
устройства. 6. Сборка рамки питающего вала. 7 Установка 
ровничной рамки и кронштейнов ровничной рамки. 8. Сборка 
стоек ровничной рамки. 9. Установка глазков. 10. Сборка и 
установка кронштейнов полок бобин. 11. Установка стоек полок 
бобин H полок бобин. 12. Установка маслопровода. 13. Установка 
ограждений механизма передач вытяжного прибора и механизма 
питания. 14. Установка ограждений машины и кареток. 

Опробование на холостом ходу 
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6G 

Нормы времени н расценки на машину 

Количество рабочих мест, шт. 
Наименование работ Состав 

звена 48 78 84 90 96 102 108 114 120 126 132 

Всего 82.4 113,5 125,2 129,2 138,5 1415 155 157 168 171 185_|1 
В том числе: 69—571 95—43 105—25]108—42]116—47]118—8 130—039 1316 141—09143—5 155—111 

Монтаж остова 6 pasp.—! 12 18 21 24 27 30 3312 
$» —Г 1110] 1665] 19—43 22—20 24—98 2775 [30—53 

Монтаж кареток 5 pasp.—! _16,5 24 26 28 30 31 34 35 37 38,5 42 |3 
» —1 13—28 119—321 20—93 22—54 24—15 24—96] 27—37 28—18 29—79 130—991 33—81 

Монтаж механизма 6 разр.—1 1 94 11,5 12,5 13,5 14,5 16 171_]4 
подъема верхней карет 4 » —Г 8—70 10—64 11—56 12—49 13—41 14—80 15—73 
ки и механизма уравно 
вешивания 

Монтаж механизма уп 5 разр. 10,5 5 
равления, дифприбора 9—56 
H коноидов 

Монтаж вытяжного 5 pasp.—f 115 17 18 19 20 21 22 23 24 25,5 26,5 |6 
прибора 3 » —/ 996 [13—69 1 14—49 45—30 18—10 16911 17—71 18—521 19—32 [20—53 [21—33 

Монтаж механизма 4 pasp.—i| 17,5 25 28,5 29.5 305 315 36 38 42,5 |7 

питания и огражде » —! 13—04] 18—63 21—23] 21—98 22—721 23—47 26—82 28—31 31—66 
ний 

Опробование на колос 6 разр.—! 5 7,5 8,7 10 12,5_ 13,5 18 
том ходу 4 » —1 463 694 8—05 9—25 10—18 —56 [12—49 

а 6 B г a e ж 3 и K л [№ 



B61822. Машины ровничные Р2605 

В монтажную зону поступают в разобранном виде. 
Количество рабочих мест. шт. и 40—96 

кратное 4 
Габариты. м 

длина (о. 6. 5— 13; 51 
ширина 1,02 
высота 2 

Масса,t. (ии 3,177.09 

Состав работ 

Монтаж остова 
Монтаж остова. 2. Выверка остова. 

Монтаж кареток 
1. Установка секций нижней каретки. 2. Установка подпятни 

ков 3. Установка секций верхней каретки. 4. Сборка и установка 
прутковых валов. 5. Установка втулок веретен. 6. Чеканка втулок. 
7. Установка веретен. 8. Регулировка сцепления шестерен веретен 
и шестерен прутковых валов. 9. Регулировка сцепления шестерен 
втулок и шестерен прутковых валов 

Монтаж механизма подъема верхней каретки 
Установка вала подъема каретки. 2. Установка кронштейнов 

с зубчатыми рейками и выверка реек. 3. Установка механизма 
подъема каретки. 4. Установка замка. 5 Установка перекидки. 
6. Регулировка хода каретки. 7. Установка рычагов механизма 
уравновешивания и установка на них грузов. 

Монтаж механизма управления, дифприбора и коноидов 
Установка механизма управления. 2. Установка главного 

вала и дифприбора. 3. Установка верхнего и нижнего коноидов. 
4 Установка механизма отводки ремня. 5. Установка педали 
нижнего коноида. 

Монтаж вытяжного прибора 
1. Установка цилиндровых стоек и секций цилиндров. 2. Сбор 

ка и установка секций рычагов нагрузки. 3. Установка секций 
нитеводилки. 4. Установка пружин. 5. Установка механизма пе 
редач. 6. Установка осей с клеточками. 7. Установка чисти 
тельных планок. ремешков и фиксаторов. 
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Монтаж механизма питания и ограждений 
1. Установка стоек на машине. 2. Установка валов. 3. Уста 

новка задних стоек в сборе с перекладинами. 4. Сборка и уста 
новка разделителей. 5. Установка крышки механизма передач. 
6. Установка ограждений кареток и веретен. 7. Установка раз 
движных ограждений. 8. Установка верхних ограждений и ограж 
дений основания остова. 9. Установка стоек полок бобин. 10. Сбор 
ка кронштейнов с колонками. 11. Установка кронштейнов и ко 
лонок. 

Опробование на холостом ходу 
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Нормы времени 

Количество 
Наименование Состав 7 

работ звена 40 44 48 52 56 60 

Всего 69,9 82,9 84,2 91,7 94,6 102,4 
В том числе: 59—60 70—521 71—61 77—81 80—20 86—93 

Монтаж остова 6 разр —! 13,5 18 22,5 
— 12—49 16—65 20—81 

Монтаж кареток 5 разр.—! 13,5 16,5 17,5 20,5 21,5 22,5 
» —1 10—87| 13—28| 14—09| 16—50] 17—31 18—11 

Монтаж механиз 6 разр.—! 7,1 7,7 9.4 
ма подъема верх| 4 » —f 657 17—12 8—70 
ней каретки 

Монтаж механиз 5 разр 10,5 
ма управления, 9—56 
дифприбора и ко 
Ноидов 

Монтаж вытяжно 5 разр. —! 11 12,5 13,5 15 
го прибора 3 » —!I 8—86 10—06 10—87 12—08 

Монтаж механиз 4 разр. —! 1} 14 15,5 17,5 
ма питания и or| 3 » —/ 8—20 10—43 11—55 13— 
раждений 

Опробование на 6 разр —Г 3,3 3,7 4 4,3 4,7 5 
холостом ходу » ~—! 33—05 3—42 3—70 3—98 4—35 4—63 

a 6 B r д е 
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расценки на машину 

раёочих мест, шт 

64 68 72 76 80 84 88 92 96 

103,7 109,2 114 122,8 124,2 130,5 132,8 139.2 140,5 1 
88—00 92—64 96—53 04—07] 105—24 110—590] 112—38 17—48 118 —56 

22.5 27 2 
20—81 24—98 

22.5 23,5 27 28 29,5 30,5 33,5 34,5 3 
18—11 18—92 21—74 22—54 |23—75| 24—55 26—97| 27—77 

9,4 11.5 13,5 4 
8—70 10— 12—49 

10,5 5 
9—56 

16 16,5 17,5 19 20 21 22.5 6 
12—88 13—28 14—09 15—30 16 —101 16—91 18—11 

17,5 19 21,5 23 24,5 7 
13—04 14—16 16—02 17—14 18 —25 

5,3 5,7 6 6,3 6,7 7 7,3 7,7 8 8 
4—90 5—27 5—55 5—83 6—20 6—48 6—75 7—12 7—40 

ж 3 и к jl м н о п № 
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ГЛАВА 6. ОБОРУДОВАНИЕ ПРЯДИЛЬНОГО ПЕРЕХОДА 

B61823. Машины прядильные марки П665Мб 
В монтажную зону поступают в разобранном виде. 
Количество рабочих мест, шт. 240—464 

кратное 16 
Габариты, м: 

длина 9,67—17,07 
ширина ии 0,77 
высота 119—906 

Масса, 3,77—7,17 

Состав работ 

Монтаж остова 
1. Сборка и установка остова. 2. Выверка остова. 

Монтаж механизма привода веретен 
1. Установка секций тесемочных дисков. 2. Установка тесе 

мочных дисков по шаблону. 3. Установка валов натяжных роликов. 
4. Сборка и установка натяжных роликов. 5. Установка масленок 
дисковых валов. 

Монтаж крутильномотального механизма 
Сборка и установка балансиров. 2. Установка кронштейнов 

балансиров, держателей и грузов. 3. Сборка и установка механиз 
ма мотки. 4. Установка тяг. 5. Установка колонок подъема коль 
цевой планки. 6. Установка колонок и секций клапанного уголь 
ника. 7. Сборка и установка кольцевых планок. 8. Установка 
секций баллоногасителей. 9. Установка, центровка и крепление 
веретен. 10. Установка секций разделителей веретен. 

Монтаж воздуховода и мычкоуловителя 
1. Установка секций воздуховодов. 2. Установка манжет. 

3. Установка мычкоуловителей с патрубками. 4. Установка дер 
жателей мычкоуловителей. 

Монтаж питающей рамки 
1. Установка кронштейнов стоек и стоек. 2. Установка крон 

штейнов нижнего и верхнего ряда катушкодержателей. 3. Уста 
новка нижних и верхних секций катушкодержателей. 4. Установка 
кронштейнов направляющих прутков и направляющих прутков. 
5. Установка наконечников. 6. Установка полок бобин. 7. Разгонка 
катушкодержателей. 

Монтаж вытяжного прибора 
1. Установка цилиндровых стаек и крышек. 2. Установка 

ползущею цилиндровых стоек. 3. Установка редуктора. 4. Установ 
ка секций цилиндров. 5. Установка секций натяжения ремешков 
и планок ремешков. 6. Выравнивание цилиндров. 7. Установка сек 
ций уплотнителей. 8. Установка привода. 9. Установка осей клето 
чек и клеточек. 10. Установка секций рычагов нагрузки и рычагов 
нагрузки. 
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St 

Нормы времени и расценки на машину 

Количество рабочих мест, шт 

Наименование работ Состав 
звена 240 256 288, 304 320, 336 352, 368 384, 400 416, 432 448, 464 

Всего 895 1002 119 1245 1357 1474 1585 1702 
В том числе: 76—46 85—59 95—61 106—35 115—91 125—92 135—36 145—387 

Монтаж остова 6 разр.—1 12.5 14 16 18 19,5 21,5 23 25 2 
oo 11—56 12—95 14—80 16—65 18—04 19—89 21—28 23—13 

Монтаж механизма привода ве 5 разр.—! 8,9 10 11,5 12,5 14 15 16,5 17,5 3 
ретен з — 7—16 8—05 9—76 10—06 11—27 12—08 13—28 14—09. 

Монтаж крутильномотального ме To же 22,5 25 27,5 30,5 33 36 38,5 41 4 
ханизма 18—11 20—13 22—14 24—55 26—57 28—98 30—99 33—01 

Монтаж воздуховода н мычкоуло 4 разр. 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 5 
вителя 2—77 3—16 3—56 3—95 4—35 474 5—14 5—53 

Монтаж питающей рамки То же 15,5 17,5 19,5. 22 24 26 28 30,5 |6 
12—25 13—83 15—41 1738 18—96 20—54 22—12 24—10 

Монтаж вытяжного прибора 6 разр.—1 22 24,5 27 30 32,5 35 37,5 40 7 
» —| 20—35 22—66 24—98 27—75 30—06 32—38 34—69 37—00 

Опробование на холостом ходу То же 4,6 5,2 5,9 6,5 7,2 7,9 8,5 92 18 
4—26 4—81 5—46 6—0 6—66 71—31 1—86 8—5] 

а 6 B г a e Ж 3 № 



B61824. Машины прядильные П765М6 

В монтажную зону поступают в разобранном виде за исклю 
чением головной и хвостовой рам. 

Количество рабочих мест, шт.. 240—384 
кратное 24 

Габариты, м: 
длина ин  10,86—16,34 
ширина  ©0,6—0:83 
высота. с 18—19 

Масса,т. („о о. 3.55 6.9 
Состав работ 

Монтаж остова 
1. Установка хвостовой и головной рам. 2. Сборка, установка 

и стыковка секций остова. 3. Выверка остова. 

Монтаж привода веретен 
Установка секций тесемочных дисков. 2. Установка крон 

штейнов и валов натяжных роликов. 3. Сборка и установка натяж 
ных роликов. 4. Установка веретен и тормозков. 5. Крепление 
веретен. 

Монтаж крутильномотального механизма 
1. Установка кронштейнов балансиров. 2. Сборка и установка 

балансиров. 3. Сборка и установка механизма мотки. 4. Установка 
тяг и пружин. 5. Установка кронштейнов и колонок клапайного 
угольника. 6. Установка колонок кольцевой планки. 7. Установка 
секций клапанного угольника. 8. Сборка и установка кольцевых 
планок. 9. Установка грузов на балансиры. 

Монтаж мычкоуловителя 
1. Установка и стыковка секций воздуховодов. 2. Установка 

манжет и мычкоуловителей. 

Монтаж питающей рамки 
Установка кронштейнов стоек и стоек. 2. Установка крон 

штейнов верхних и нижних прутков. 3. Установка направляющих 
прутков и полок бобин. 4. Установка верхних и нижних секций 
катушкодержателей. 5. Сборка и установка кронштейнов катушко 
держателей. 6. Установка и разгонка катушкодержателей. 7. Устз 
новка направляющих ровницы (элемент 5 для четырехрядной; 
элементы 6; 7 — для пятирядной). 
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Монтаж вытяжного прибора 
1. Установка цилиндровых стоек и привода цилиндров. 2. Свинчивание и установка цилиндров. 

3. Выверка линий цилиндров и крепление стоек. 4. Установка секций клеточек. 5. Установка планок. 
6. Установка секций и привода нитеводилки. 7. Установка секций рычагов нагрузки. 8. Установка ре 
мешков, натяжных роликов и ползущею. 

Опробование на холостом ходу 
Нормы времени и расценки на машину 

Количество рабочих мест, шт. 
Состав Н бо анменование past звена 20 264 28 ste 336 360 384 

Всего: 99,9 108,8 118,8 127,7 137,1 1466 1561 
с четырехрядной питающей рамкой 86—07 93—75 102—30| 109—97 118—07 126—28 134—44 

с пятирядной питающей рамкой 102.4 1118 121,8 1317 141,1 151 160.6 |2 
88—04 96—12 104—67| 113—13 121—231 129—83 138—060 

В том числе; 

Монтаж остова 6 pasp.—! 21,5 23,5 25,9 27,5 29,5_ 32 34 3 
»— 19—89 21—74 23—59 25—44 27—29 29—60 31—45 

Монтаж привода веретен 5 pasp.—! 15,5 17 19 20,5 22 23,5 25_ 14 
3 » —! 12—48 13—69 15—30 16—50 17—71 18—92 20—13 



85 Продолжение 

Количество рабочих мест, шт 
Состав Н 6 именование pass звена 240 264 288 32 336 360 384 

Монтаж крутильномотального механизма 5 разр — 17 18,5 20 21,5 23 24,5 26 |5 
3$» —1 13—69 489 1610 17—31 18—52 1972 20—93 

Монтаж мычкоуловителя 4 разр 4,7 5,1 5,6 6,1 6,5 7 75 |6 
3—1 403 4—42 482 514 553 5—93 

Монтаж питающей рамки: То же 13,5 14,5 16 17 18,5 19,5 21 7 

четырехрядной 10—67 11—46 12—64 13—43 14—62 15—41 1659 

пятирядной » 16 17,5 19 21 22,5 24 25,0 |8 
12—64 13—83 15—01 16—59 17—78 18—96 20—15 

Монтаж вытяжного прибора 6 разр —1 23 25 27 29 Е] 33 35 9 
+» 21—28 23—13 24—98 26—83 28—68 30—53 32—38 

Опробование на холостом ходу То же 47 5,2 5,7 6,1 6,6 7,1 76 [10 

4—35 4—81 5—27 5—64 6—II 6—57 7—6 

a 6 в г A e ж [№ 



B61825. Машины прядильные безверетенные 

В монтажную зону поступают узлами: секции машины и комп 
лектующие детали. 

Таблица 

Техническая характеристика 

Габариты, м Количест Оборудованне во секций Масса, т 
Лина ширина сота 

БД200М69, 5 6 14,38 0,995 1.85 
БД200Р 

ПР. 1501 4 4,4 11,2 1.64 1,57 

Состав работы 

Установка головной части. 2. Установка и стыковка секций. 
3. Установка концевой части. 4. Выверка машины. 5. Установка 
соединительных муфт. 6. Установка валиков нитеводителей. 7. Вы 
верка нитеводителей. 8. Установка и выверка направляющих 
прутков. 9. Установка средних и крайних приводных ремней. 
10. Установка наконечников стоек секций. 11. Опробование на хо 
лостом ходу. 

Таблица 2 

Нормы времени н расценки на 1 машину 

Оборудование 

Наименование работ Состав звена 
ПР. 150.1 БД.200 М9. 

Всего 58,4 79,5 1 
В том числе: 54—02 73—54 

Монтаж 6 разр.—!1 48,5 69 2 
4» —1 44—86 63—83 

Опробование на холостом ходу То же 9.9 10,5 3 
9—16 9—71 

a 6 Ne 
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B61826. Машины прядильные П76ШГ2 

В монтажную зону поступают в разобранном виде за исклю 
чением головной и хвостовой рам. 

Количество рабочих мест, шт. 144, 240, 336, 408 
Габариты, м: 

длина о о 72—75 
ширина 0,81 
высота... 2 

Масса, 4592 
Состав работ 

Монтаж остова 
1. Установка и выверка головной рамы. 2. Сборка и стыковка 

секций остова с предварительной выверкой. 3. Установка хвосто 
вой рамы. 4. Штифтовка веретенных и цилиндровых брусьев. 
5. Установка секций подножек. 6. Установка привода. 7. Выверка 
остова. 

Монтаж привода веретен и веретен 
1. Установка дисков на валы. 2. Установка дисковых валов. 

3. Разгонка дисков на валах. 4. Установка кронштейнов для 
валов натяжных роликов. 5. Установка на валы грузов натяжных 
роликов. 6. Установка валов в линию. 7. Установка стопорных 
винтов в натяжные ролики. 8. Установка, разгонка и крепление 
натяжных роликов. 9. Установка ограждений дисковых валов 
и масленок в трубки маслопровода. 10. Установка веретен и тор 
мозков. 11. Крепление веретен. 

Монтаж крутильномотального механизма 
1. Установка верхних блочков и кронштейнов колонок. 2. Ус 

тановка колонок, нижних блочков и цепей. 3. Установка секций 
тяг. 4. Соединение шнуров нижних блочков с траверсами. 5. Уста 
новка траверс и крепление к ним шнуров. 6. Установка головных 
цепей, пружин и ограждений. 7. Установка секций кольцевых пла 
нок. 8. Установка секций разделителей. 9. Установка секций 
нитепроводников. 10. Штифтовка валов нитепроводников. 

Монтаж мычкоуловителя 
Установка секций воздуховодов, манжет. 2. Установка 

планок для крепления секций. держателей мычкоуловителей. 3. Ус 
тановка секций держателей. 4. Установка мычкоуловителей. 

Монтаж ровничной рамки 
1. Установка стоек и колонок с кронштейнами. 2. Разгонка 

кронштейнов на колонках и крепление. 3. Установка поперечных 
профилей. 4. Сборка и установка подвесок на профили. 5. Сборка 
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и установка верхних и нижних секций катушкодержателей. 6. Раз 
гонка нижних секций катушкодержателей. 7. Установка крон 
штейнов направляющих прутков. 8. Установка и крепление на 
правляющих прутков. 9. Установка конусов на колки. 10. Установ 
ка полок бобин. 

Монтаж вытяжного прибора 
1. Установка цилиндровых стоек. 2. Установка цилиндров 

с раскладкой по номерам, выравнивание. 3. Установка крышек 
цилиндров. 4. Сборка и установка секций рычагов нагрузки. 
5. Разгонка и крепление рычагов нагрузки. 6. Установка секций 
нитеводилки и вкладышей глазков нитеводилки. 7. Сборка и 
установка клеточек. 

Нормы времени и расценки на машину 

Состав Количество рабочих мест, шт 
H анменование работ звена 4 540 336 408 

Всего 61.6 96,9 131,9 163 
В том числе: 52—48 80—98 110—191: 136—001 

Монтаж остова 6 разр.—1 13,5 19,5 25,5 30,5 2 
3 » —/] 11—88 17—18 22—44 2684 

Монтаж привода веретен 5 разр.—1 8,9 15,5 22 28 3 
H веретен 3 » —! 716 12—48 17—71 22—54 

Монтаж крутильномо То же 14 20 26 31 4 
тального механизма 11—27 16—10 20—93 24—96 

Монтаж мычкоуловителя 4 разр. 3,8 6,4 8,9 10,5 5 
3—00 5—06 7—03 8—30 

Монтаж ровничной рам То же 7.4 12 16,5 23 6 
ки 5—85 9—48 13—04 18—17 

Монтаж вытяжного при 6 pasp.— I! 14 23,9 33 40 7 
бора 3 » —!]| 12—32 20—68 29—04 35—20 

а 6 B r № 
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B61827. Машины прядильные ПБ114Ш 

В монтажную зону поступают в разобранном виде за исклю 
чением головной н хвостовой рам. 

Количество рабочих мест, шт.. 120, 180, 240, 300 
Габариты, м: 

длина о... 904—193 
ширина о о 135 
BbicoTa. 185 

Масса,т. о 5,28—10 

Состав работ 

Монтаж остова 
1. Сборка и выверка остова. 2. Установка кронштейнов под 

ножек. 3. Установка осей в кронштейны. 4. Установка секций 
подножек. 

Монтаж привода веретен 
1. Сборка и установка валов тесемочных дисков. 2. Установка 

кронштейнов секций натяжных роликов. 3. Установка болтов в сек 
ции натяжных роликов. 4. Установка секций натяжных роликов. 
5. Сборка, установка и крепление натяжных роликов. 

Монтаж крутильномотального механизма 
1. Установка мотального эксцентрика. 2. Сортировка по номе 

рам и установка роликов и цепей. 3. Установка штифтов роликов. 
4. Установка тяг и ограждений тяг. 5. Установка цепей механизма 
уравновешивания. 6. Установка механизма уравновешивания. 
7. Установка кронштейнов колонок кольцевой планки. 8. Установка 
и крепление колонок подъема кольцевой планки. 9. Установка 
траверс на колонки подъема. 10. Установка. штифтов колонок 
подъема. |1. Крепление цепей к траверсам. 12. Установка, крепле 
ние и выравнивание труб кольцедержателей. 13. Сборка кольце 
держателей, установка их.на секции. 14. Сборка. секций антибал 
лоников. 15. Крепление колец на секциях антибаллоников. 16. Ус 
тановка и крепление веретен. 17. Установка секций нитепровод 
ников. 18. Сборка и установка секций разделителей. 

Монтаж мычкоуловителя 
1. Установка кронштейнов воздуховодов. 2. Установка и сты 

ковка секций воздуховодов. 3. Установка манжет. 4. Сборка 
и установка трубочек мычкоуловителя. 

Монтаж вытяжного прибора 
1. Установка цилиндровых стоек. 2. Свинчивание цилиндров 

в секции. 3. Установка цилиндров трех линий. 4. Установка 
секций округлых гребней. 5. Установка цилиндровых стоек по 
шаблону. 6. Выравнивание линий цилиндров. 7. Установка секций 
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нитеводилок. 8. Установка пружин в рычаги нагрузки. 9. Установ 
ка секций рычагов нагрузки с грузами. 10. Установка кронштей 
нов чистителей. 11. Установка грузов и ручек. 12. Сборка и уста 
новка кронштейнов нажимных валиков. 13. Установка вкладышей 
нажимных валиков. 14. Установка нажимных валиков. 

Монтаж раскатных барабанов 
1. Установка стоек. 2. Установка подставок на стойки, 3. Ус 

тановка стоек катушкодержателей. 4. Установка плагинов крон 
штейнов направляющих прутков. 5. Установка кронштейнов на 
правляющих прутков. 6. Установка раскатных барабанов. 

Нормы времени и расценки на 1 машину 

Количество рабочих мест, шт 
Наименование работ Состав 

звена 120 180 240 300 

Всего 64,8 96,5 128,9 162,2 1 
В том числе: 55—17 82—26 109—97| 138—60 

Монтаж остова 6 разр.—! 14 21,5 29.5 38 2 
3 » —1| 12—32 18—92 25—96 33—44 

Монтаж привода веретен 5 разр.—1! 6,5 9,9 13,5 16,5 3 
3» — 5—23 7—97 10—87 13—28 

Монтаж крутильномо 5 разр.—! 21 30 39 47,5 4 
тального механизма 4 » —1| 16—80 24—00 31—20 38—00 

3 » —T! 

Монтаж мычкоуловителя 4 разр. 2,7 4 5,3 6.6 5 
2—13 3— 16 4—19 5—21 

Монтаж вытяжного при 6 разр.—1 17,5 26,5 35,5 46 6 
бора » —! 16—19 24—51 32—84 42—55 

Монтаж раскатных бара 5 разр.—! 3,1 4.6 6,1 7,6 7 
банов 3 — 2—50 3—70 4—91 6—12 

а 6 B r № 
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В61828. Машина прядильная пневмомеханическая 
ППМ 120МС 

В монтажную зону поступают секции и комплектующие де 
тали. 

Габариты, м: 
длина... 14,38 
ширина о. Й 
высота... о. 1,8 

Масса, и 5 
Количество секций. .б 

Состав работ 

Монтаж машины 
1. Установка и выверка головной части. 2. Установка на стой 

ки промежуточных секций. 3. Установка и выверка концевой части. 
4. Установка и стыковка промежуточных секций. 5. Выверка 
машины. 

Монтаж прядильного устройства 
1. Установка зубчатых муфт. 2. Установка муфт и валиков. 

3. Установка и разгонка нитеводителей. 4. Установка и выверка 
нитенаправительных прутков. 5. Установка средних и крайних 
приводных ремней. 6. Установка наконечников стоек. 

Опробование на холостом ходу 

Нормы времени и расценки на 1 машину 

Наименование работ Состав Н.вр. Расц. № 

Всего 73,8 65—63 
В том числе: 

Монтаж машины 6 разр.—! 44 40—70 2 
4 » — 

Монтаж прядильного устройства 5 разр.—! 22 17—71 3 
» — 

Опробование на холостом ходу 6 pasp.—I 7,8 7—22 4 
— 
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ГЛАВА 7. ОБОРУДОВАНИЕ ЩИПАЛЬНОЕ И УГАРНОЕ 

В61829. Машина щипальная унифицированная СЩ850 

В монтажную зону поступают секции в собранном виде и 
комплекту ющие детали. 

Количество секций — одна или несколько 
Габариты (для односекционной). м: 

длина о. 288 
инрина 
высота А 1.3 

Масса (для односекционной т 1.25 
Состав работы 

Установка н выверка машины. 2. Установка щитков 3. ¥c 
тановка ограждений. 4. Опробование на холостом ходу 

Нормы времени и расценки на I односекционную машину 

Наименование работ Состав звена H ep Pacu. Ne 

Всего 16,4 13—42 
В том числе: 

Монтаж 4 разр. 13 10—27 2 

Опробование на холостом ходу 6 разр.—! 3,4 33—15 3 
4 » — 

B61830. Машина щипальнозамасливающая ЩЗ140Ш3З82 

В монтажную 30H\ поступает хзлами: машина щипальная, 
рама. замасливающее \стройство. пульт управления. комплек 
тующие детали. 

Габариты. м: 
длина 6.23 
ширина и 401 
высота. 3,28 

Масса. т 4.9 
Состав работ 

Монтаж щипальной машины 
Установка и выверка рамы. 2. Установка и выверка машины. 

3. Установка приводных ремней и цепей Установка ограждений. 



Монтаж замасливающего устройства 
Установка и выверка устройства 2. Установка соедини 

тельного патрубка. 3 Установка приводных ремней 4 Установка 
рамы с бачками 5 Установка шлангов 6 Установка пульта 
`правления 7 Установка анкерных боатов и оградудении 

Нормы времени и расценки на машину 

Наименование работ Состав звена Hep Pace. № 

Всего 36 28—44 1 
В том числе 

Монтаж щипальной машины 4 разр 12 9—48 2 

Монтаж замасливающего устройства То же 24 18—96 3 

В61831. Пресс АРО1 

В монтажную зон\ поступает \злами’ станина. уплотнитель. 
кондленсер. комплекту ющие детали 

Габариты. м: 
длина 5.35 
ширина 2.9 
высота a 

Масса. т 6.2 
Состав работ 

Монтаж станины и уплотнитеам 
1. Установка станины. 2 Установка и крепление плотнителя 

и крышек уплотнителя 3. Установка привода. 4. Выверка станины 
и уплотнителя. 

Монтаж конденгсере 
установка стоек. 2 Установка и крепление конденсора 

3 установка верхнего патрубка +4. Выверьа конденсора 

Монтаж площадки обслуживания и ограждений 
Установка площадки обслуживания. лестницы. прессплиты 

2. Установка ограждений площадки обслу кивания и ограждений 
винта прессплиты 

Монтаж механизма перемещения пресскамеры и транспортера 
1. Установка направляющих пресскамеры. 2. Установка винта 

перемещения пресскамеры 3. Установка и крепление транспор 
тера. 

Опродбование на холостом ходу 
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Нормы времени и расценки на пресс 

Наименование работ Состав H ep Расц. № звена 

Всего 64,5 52 —04 
В том числе. 

Монтаж станины и уплотнителя 4 разр. 21 16—59 2 

Монтаж конденсора То же 10 71—90 3 

Монтаж площадки обслуживания и ог 17 13—43 4 
раждений 

Мантаж механизма перемещения просека » 12.5 9—88 5 
меры H транспортера 

Опробование на холостом ходу 6 разр. 4 4—24 6 

Раздел 11. ОБОРУДОВАНИЕ КРУТИЛЬНЫХ 
ПРОИЗВОДСТВ 

ГЛАВА 1. ОБОРУДОВАНИЕ КРУТИЛЬНОГО ПЕРЕХОДА 

861832. Машина прядильнокрутильная ПК100МЗ 

В монтажную зону пост\ пает в разобранном виде за исклю 
чением головной и хвостовой рам. 

Количество рабочих мест. шт. 192—312 
кратное 24 

Габариты. м: 
длина ии Е 4 ae 
ширина 0.9 
высота. о 1,98 

Масса. т 5.8—8.8 
Состав работ 

Монтаж остова 
1. Установка хвостовой рамы. 2. Сборка секций остова. 3. Ус 

тановка головной рамы и брусьев бобинодержателей Выверка 
остова. 

Монтаж привода веретен 
Снятие крышек подшипников валов тесемочных дисков. 

2 Смазка подшипников и установка крышек. 3. Установка валов. 
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Установка тесемочных дисков по кабалой\. 5. Установка мас 
ленок 6. Установка кронштейнов натяжных роликов и натяжных 
PO.1HKOB. 

Монтаж мычкоуаловитеая, 
Установка секций возд\ овода. 2. Установка манжет 3. УС 

тановка секций держателей патрубков ин патр\ оков. 
Монтаж вытяжного прибора 

Установка цилиндровых стоек и привода иналинлров 2. Ус 
тановка и выравнивание цилиндров. 3. Установка крышек цилинд 
ровых стоек +4. Установка секции и привода нитеводилки 5. Ус 
тановка глазков нитеводилки по шаблону. 6 Установка секции 
рычагов нагрузки 7. Установка планок натяжения ремешков 
8. Сборка п хстановка каеточек. 9 Установка чистительных 
ва. WIKOB. 

Монтаж питающей рамки 
Установка кронштейнов стоек и стоек 2 Установка попе 

речных профилей. 3. Сборка и установка держателей и направ 
ляющих прутков 34 Сборка и \становка подвесок и планок. 
5. Установка кат» шкодерлателеи 6. Установка скоб в кат\и: 
кодержатели. Установка направаляюниг\ прутков и полок бобин 
8. Разгонка катушкодержателеи 9. Установка торновых пробок 

Монтаж выпускного моханизма 
Установка кронштейнов выпускных цилиндров и цилиндров. 

2. Установка секций и привода нитеволилки 3. Центровка ни 
теводнлок 4 Установка крышек цилиндров и ограждении. 5. Сбор 
ка и \становка секций ловительных валиков. 

Монтаж крутильно мотального механизма 
Установка нажимных хетроиств п плагинов. 2. Установка 

плагинов по шаблону 3. Сборка и хстановка секций мотальных 
барабанчиков и секции нитераскладчика Установка привода 
нитераскладчика. 5. Установка направляющих прутков 6 УСс 
тановка мотальных барабанчиков по шаблону. 7. Сборка и хста 
новка рычагов бобинодержателей. 8. Установка и крепление ве 
ретен. 9. Установка кронштейнов и секции нитепроводников. 
10 Сверление и штифтовка механизма. 

Монтаж изла пневмозаправки 
Установка кронштейнов и секций трубопровода 2. Установка 

головной части тр\ бопровода. 3. Установка головок. 

Опробование на холостом ходу 
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Нормы времени и расценки на машину 

Количество рабочих мест, шт 

Наименование работ Состав звена 
192 216 240 264 288 312 

4 
Всего 173,2 192.5 2133 2325 2528 2726 
В том числе: 145—85 162—08 179—601 195—66 212—69, 229—27 

Монтаж остова 6 разр.—1 225 245 27 29 _31 33 2 
+») —/ 2081 22—66 24—98 26—83 28—68 30—53 

1 rn 

Монтаж привода веретен 5 разр.—! 145 16 18 20 Г 215 235 3 
3 » 1167 12—88 14—49 16—10 17—31. 48—92 =e 

Монтаж мычкоуловнтеля 4 разр. 49 5,5 61) _67 73) 79) 4 
3—87 435 482 5~29 577 6—24 

1 

Монтаж вытяжного прибора 6 разр —! ig) _21 23,5 25,5 27.5 29,5, 5 
4» lI 17—88 19—48 21—74 23—59 2544 27—29, 

т 
Монтаж питающей рамки 4 разр 6 18 19,5 219 _235 _255 6 

[12—64 14—22 15—41; 16—99 18—57: 20—15, 

“+ г 
Монтаж выпускного механизма 6 разр.—{ 15 7 185 20 22 #235 7 

» —! 1320 14—96 16—28 17—60 19—36 20—68 



0S Продолжение 

Количество рабочих мест, шт. 

Наименование работ Состав звена 
192 216 240 264 288 312 

Монтаж крутильномотального механизма 5 разр.—! 62 69 77 84 92 99 8 
3 » —! 49—91 55—55 61—90 67—62 74—06 79—70 

Монтаж узла пневмоочистки То же 14 15,5 17 18,5 20 22 9 
11—27 12—48 13—69 14—86 16—10 17— 

Опробование на холостом ходу 6 pasp.—! 5,3 6 6,7 7,3 8 87 10 
» — 490 5—56 6—20 6—75 7—40 8—05 

a 6 B r A е № 



B61833. Машина крутильная K1762 

В монтажную зону поступает в разобранном виде, за исклю 
чением головной и хвостовой рам. 

Количество рабочих мест, шт.. 148 
Габариты, м: 

длина о «476 
ширина 0,88 
высота. 1,85 

Масса,т. « Bl 
Состав работ 

Монтаж остова 
1. Установка и выверка хвостовой рамы. 2. Сборка, установка 

и выверка остова. 3. Установка и выверка головной рамы. 4. Ус 
тановка подножек. 

Монтаж привода веретен 
1. Установка и выверка валов с подшипниками, барабанов и 

трубок для смазки. 2. Установка кронштейнов и валиков натяжных 
роликов. 3. Сборка и установка натяжных роликов. 

Монтаж крутильномотального механизма 
Установка кронштейнов и балансиров. 2. Установка рычагов 

и тяг подъема кольцевых планок. 3. Установка направляющих 
и колонок. 4. Установка колец на планки. 5. Сборка и установка 
разделительных секций. 6. Установка механизма мотки, проти 
вовесов, отражателей. 7. Установка и регулировка кольцевых 
планок. 8. Установка и крепление веретен. 9. Установка планок 
нитепроводников. 

Монтаж катушечной рамки 
1. Установка оснований и стоек. 2. Установка кронштейнов 

и ярусов рамки. 3. Установка направляющих кронштейнов. 

Монтаж питающега прибора 
Установка стоек питающих цилиндров. 2. Установка цилинд 

ров и крышек. 3. Сборка и установка привода цилиндров. 4. Ус 
тановка глазков и планок нитеводилок. 5. Установка планок 
с приклонами. 6. Разгонка приклонов и установка грузовых 
валиков. 
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Нормы временн и расценки на 1 машину 

Наименование работ Состав звена H.sp. Pacu. Ne 

Всего 122 97—74 1 
В том числе: 

Монтаж остова 6 разр.—! 25,5 20—53 2 
3$ » — 

Монтаж привода веретен То же 22,5 18—11 3 

Монтаж крутильномотального меха » 42 33—81 4 
низма 

Монтаж катушечной рамки 4 разр. 13,5 10—67 

Монтаж питающего прибора То же 18,5 14—62 

Раздел Ill. ОБОРУДОВАНИЕ 
ТКАЦКИХ ПРОИЗВОДСТВ 

ГЛАВА 1. ОБОРУДОВАНИЕ МОТАЛЬНОГО ПЕРЕХОДА 

B61834. Машины мотальные М2, ММ2, MT2 

В монтажную зону поступают в разобранном виде. 

Таблица 1. 

Техническая характеристика 

Количество рабочих Масса. т 
Габариты, м 

мест, шт у длина ширина высота 

60 3,67 9,12 1,3 1,7—2,55 
80 4,38 11,66 1,3 1,7—2,55 

100 5,09 14,2 1,3 1,7—2,55 
120 5,8 16,74 1,3 1,7—2,55 

Состав работ 

Монтаж остова 
1. Сборка и выверка остова, сдача его заказчику. 2. Крепление 

жестких связей. 

Монтаж секций мотальных головок 
1. Установка и крепление секций мотальных головок и демпфер 

ных стаканчиков. 2. Стыковка и регулировка секций мотальных 
барабанчиков. 3. Смазка подшипников и установка крышек. 
4. Выверка машины. 
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Монтаж воздуховодов 
1. Установка и крепление секций воздуховодов. 2. Установка 

манжет и патрубков. 

Установка ограждений, транспортера и тележки обслуживания 
1. Установка и крепление ограждений. 2. Установка роликов 

и лент транспортера. 3. Установка основания транспортера и при 
водов. 4. Установка направляющих тележки. 5. Сборка и установка 
тележки. 

Монтаж механизма шпуледержателей и полок бобин 
Сборка, установка и крепление секций шпуледержателей. 

2. Установка стоек. 3. Сборка полок бобин. 4. Крепление стоек. 

Опробование на холостом ходу. 
Таблица 2 

Нормы времени и расценки на машину 

Количество рабочих мест, шт 
Состав бот Наименование ра звена 60 30 100 120 

Всего 39,2 50.4 62,1 72,9 1 
В том числе: 32—08 41—16 50—64 59—39 

Монтаж остова 5 разр.—! 7,4 9,7 12 14 2 
4 +» —/ 6—29 8—25 10—20| 11—90 

Монтаж секций моталь 5 разр.—! 15 20 25 30 3 
ных головок 3 » —/| 12—08 160 20—13 24—15 

Монтаж воздуховодов 4 разр. 3.2 42 5,3 6,3 4 
2—53 3—32 4—19 4—98 

Установка ограждений, 5 pasp.—/ 7,1 8,6 10,5 12 5 
транспортера н тележки 3 » —/ 5—72 6—92 8—45 9—66 
обслуживания 

Монтаж механизма шпу 4 разр. 4,1 5,5 6,9 8,2 6 
ледержателей и полок бо 324 4—.35 5—45 6—48 
бин 

Опробование на колос| 6 разр.—1 2,4 7 
TOM ходу 4» —/ 9—22 

a 6 в г № 
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В61835. Машина автоматическая крестомотальная 

В монтажную зону поступает в разобранном виде. 
Количество рабочих мест, шт. 32 
Габариты, м: 

длина 6,8 
ширина 1,8 
высота и 65 

Масса, « 4 
Состав работы 

1. Установка и выверка приводной коробки. 2. Установка 
отсасывающих труб. 3. Установка стоек и связей. 4. Выверка 
рамы. 5. Установка и крепление гибких шлангов. 6. Установка 
кронштейнов с натяжными роликами. 7. Установка транспортер 
ной ленты. 8. Установка щитков. 9. Установка кронштейнов пухо 
обдувателя и упоров. 10. Установка разделителей. 11. Установка 
балок головок и головок. 12. Установка прутков. 13. Установка 
нитеразделителей. 14. Проверка узлов и смазка головок. 

Норма времени и расценка на машину 

Состав звена Н.вр. Расц. 

5 pasp.—! 37 29—79 
3 » — 

ГЛАВА 2. ОБОРУДОВАНИЕ СНОВАЛЬНОГО ПЕРЕХОДА 

B61836. Машина сновальная ленточная СЛ250Ш2 
со шпулярником 

В монтажную зону поступают: сновальная машина в собран 
ном виде и шпулярник в разобранном виде. 

Таблица 1 

Техническая характеристика 

Габариты, м 

Оборудование Масса, т длина ширина высота 

СЛ250Ш2 2,2 3,6 1,62 1,65 
Шпулярник Ш288Ш1 1,7 7,1 2,23 2,27 
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Состав работ 

Монтаж шпулярника 
1. Установка продольных и поперечных связей. 2. Установка 

настила. 3. Сборка и установка каркаса. 4. Установка ходового 
устройства. 5. Установка поворотных рамок и соединение с холод 
ным устройством. 6. Сборка, установка и выверка рамы нитена 
тяжителей. 7. Сборка, установка и выверка сигнальной рамы. 
8. Установка сигнального устройства. 9. Сборка выдвижных сек 
ций. 10. Установка бобинодержателей. 11. Установка и выверка 
выдвижных секций. 12. Установка выдвижной площадки. 

Монтаж сновальной машины 
1. Установка машины. 2. Выверка машины. 

Опробование на холостом ходу 
Таблица 2 

Нормы времени н расцеики на машину 

Наименование работ Состав звена Н. sp. Paca. № 

Всего 67,8 54—35 1 
В том числе: 

Монтаж шпулярника 4 разр. 51 40—29 

Монтаж сновальной машины То же п 8—69 3 

Опробование на холостом ‚ходу у разр.— 1 5,8 5—37 

B61837, Машина сновальная партионная СП140 
со шпулярником 

В монтажную зону поступают: сновальная машина в собранном 
виде и шпулярник в разобранном виде. 

Техническая характеристика 

Таблица 1 

Оборудование Масса, т 
Габариты, м 

длина ширина высота 

СП140 1,95 2,5 1,62 1,4 
Шпулярник Ш6162 2,31 13,28 4,32 2,15 
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Состав работ 

Монтаж шпулярника 
1. Сборка, установка и выверка остова. 2. Установка стоек 

бобинодержателей и бобинодержателей. 3. Установка стоек ни 
тенатяжителей и нитенатяжителей. 4. Сборка и установка тормоз 
ной рамы. 5. Установка сигнальных рядков на раму. 6. Выверка 
шпулярника. 

Монтаж сновальной машины 
1. Установка машины. 2. Выверка машины. 

Опробование на холостом ходу 
Таблица 2 

Нормы времени н расценки на машину 

Наименование работ Состав. звена Н. вр. Расц. № 

Всего 80,2 64—00 1 
В том числе: 

Монтаж шпулярника 4 разр. 67 52—93 2 

Монтаж сновальной машины То же. 8,5 6—72 

Опробование на холостом ходу 6 раэр.— 1 4,7 4—35 4 

ГЛАВА 3. ОБОРУДОВАНИЕ ШЛИХТОВАЛЬНОГО ПЕРЕХОДА 

861838. Машина шлихтовальная барабанная 
марки ШБ11/1401 

В монтажную зону поступает узлами: шлихтовальная секция, 
сушильнобарабанные секции, парафинирующее устройство, на 
катная секция, накатная машина, металлоконструкции рам и 
комплектующие детали. 

Количество сушильных барабанов, шт. 11 
Габариты, м: 

длина 21,3 
ширина 2,96 
высота. 3,72 

Масса,т. 17,5 

Состав работ 

Монтаж сновальных стоек ССТ1! 
1. Установка и выверка стоек. 2. Установка цепей. 3. Регули 

ровка роликов тормозной системы. 
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Монтаж шлихтовальной секции СПШЗ140 
1. Установка площадки обслуживания. 2. Установка и выверка 

секции. 3. Установка привода и цепной передачи. 4. Установка 
фиксаторов и мерильного ролика. 

Монтаж сушильнобарабанной секции ССБО11/140 
Установка и выверка секции. 2. Установка перекатных 

роликов. 3. Установка цепной передачи и ограждений передач. 
4. Установка привода. 5. Установка маслопровода, паропровода 
и конденсатопровода. 6. Монтаж труб для отвода сжатого воздуха. 
7. Установка вала редуктора. 8. Установка зонта, вентилятора 
и площадки обслуживания. 

Монтаж парафинирующего устройства УПФ140 
1. Установка и выверка устройства. 2. Установка ролика, 

наносящего парафин. 3 Монтаж труб для подогрева парафина. 
4. Установка привода, цепной передачи и ограждений. 5. Уста 
новка перекатного ролика. 

Монтаж ценового поля 
Установка швеллеров. 2. Установка стоек, ценовых прутков 

и перекатного ролика. 3. Установка площадки обслуживания. 

Монтаж накатной секции СН140 
1. Установка и выверка секции. 2. Установка зигзагообраз 

ного разделительного рядка. 3. Установка регламного ролика 
с приводом. 4. Установка механизма центрирования. 5. Установка 
цепной передачи от парафинирующей машины к накатной секции. 
6. Установка привода. 7. Установка механизма уплотнения основы. 
8. Установка ограждений. 9. Установка остова ткацкого навоя 
и ткацкого навоя. 

Монтаж накатной машины НБ11/140 
1. Установка и выверка машины. 2. Установка вала и валика. 

3. Установка прижимных и регулирующих устройств. 4. Установка 
барабанов, звездочек, цепей и привода. 5. Установка ограждений 
и площадки обслуживания. 

Опробование на холостом ходу 
Нормы времени и расценки на машину 

Наименование работ Состав звена Н. вр. Расц. № 

Всего 445,9 358—95 1 
В том числе 

Монтаж сновальных стоек ССТ1 5 разр.—1 37,5 30—19] 2 
» —/ 
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Наименование работ Состав звена Н. вр. Расц. № 

Монтаж шлихтовальной секции 5 разр. — 1 29 23—35 3 
СПШЗ140 3 » ф 

Монтаж сушильнобарабанной секции 5 pasp.—1 192 153—60| 4 
ССБО11 /140 4 » —Ы 

3 » — 
Монтаж парафинирующего устройст 5 .—f 36,5 29—38 5 
ва УПФ140 

у 
3 РР —f 

Монтаж ценового поля То же 28 22—54 6 

Монтаж накатной секции СН140 5 разр.—! 68 54—74 
» —/ 

Монтаж накатной машины НБ11/140 То же 47 37—84 8 

Опробование на холостом ходу 6 разр.—! 7,9 7—31 9 
4 » — 

ГЛАВА 4. ОБОРУДОВАНИЕ ТКАЦКОГО ПЕРЕХОДА 

B61839. Станок ткацкий пневморапирный АТПР100 
В монтажную зону поступает в собранном виде. 

2,51 
1,33 
1,46 
1,65 

Габариты, м: 
длина 
ширина 
высота 

Масса, 

Состав работы 

1. Установка и выверка остова. 2. Приклейка станка. 3. Про 
верка крепления и одевание ремней. 4. Опробование на холостом 
ходу. 

Нормы времени и расценки на 1 станок 

Наименование работ Состав звена Н. вр. Расц. № 

Всего 11,5 9—96 1 
В том числе 

Монтаж 5 pasp.—! 5,7 84—59 2 
3 » — 

Опробование на холостом ходу y разр.—! 5,8 5—37 3 
» — 
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BG61840. Машина жаккардовая Ж21344 

В монтажную зону поступает в разобранном виде. 
Габариты, м: 

длина .8 
ширина 2,01 
высота 1,14 

Масса,T 1,6 

Состав работ 

Монтаж головки 
Сборка и установка рамы. 2. Сборка и установка игольного 

набора. 3. Установка привода ножей и установочного устройства. 
4. Установка системы передвижения нажимной решетки. 5. Мон 
таж механизма возврата карт. 6. Установка устройства транспор 
тировки карт. 

Монтаж привода 
Установка рамы. 2. Установка планетарного редуктора. 

3. Монтаж установочного устройства. 4. Установка натяжного 
устройства. 5. Установка стеклянной решетки. 

Монтаж машины на антресолях 
Установка и выверка машины. 2. Центровка машины. 

3. Установка ограждений. 

Опробование на холостом ходу 

Нормы времени и расценки на машину 

Нанменозанне работ Состав звена Н. вр. Расц. № 

Всего 38,3 31—31 1 
В том числе: 

Монтаж головки 5 разр.—! 15 12—08 2 
3 » — 

Монтаж привода То же 10,5 8—45 3 

Монтаж машины на антресолях » 8,8 71—08 4 

Опробованине на холостом ходу 6 разр.—1! 4 3—70 5 
4» — 
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B61841. Станки ткацкие автоматические СТБ 

В монтажную зону поступают в собранном виде. 

Таблица 1 

Техническая характеристика 

Габариты, м 

Оборудование Масса, т длина ширина высота 

CTB2250 2,9 4,35 1,88 0,84 
CTB4250 3 4,55 1,88 0,84 
CTB2216, CTB2220 2,7 3,96 1,88 0,84 
CTB4216, CTB4220 2,8 4,15 1,88 0,84 

Состав работы 

1. Демонтаж узлов 4 деталей. 2. Установка, выверка и при 
клейка станка. 3. Установка узлов и деталей. 4. Опробование 
на холостом ходу. 

Таблица 2 

Нормы времени и расценки на 1 станок 

Наименование работ Состав звена Н. вр. Расц. № 

Всего 38,2 32—46 1 
В том числе: 

Монтаж § разр.—1 31,5 25—36 2 
3$ э —/f 

Опробование на холостом ходу 6 разр. 6,7 71—10 3 

В61842. Станок ткацкий ковровый 

В монтажную зону поступает в разобранном виде. 
Габариты, м: 

длина. о. © 
ширина... .5 
высота. 0 

Масса, 84 
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Состав работ 

Монтаж остова 
1. Установка ведущего и ведомого приводов. 2. Установка 

связей. 3. Выверка остова. 4. Установка маслопровода и сетчатых 
ограждений. 

Монтаж узла вальянов 
1. Установка нижнего и верхнего вальянов. 2. Установка ножа. 

3. Установка верхней крышки вальянов. 4. Установка червячной 
передачи. 5. Установка шестерней механизма передачи. 6. Установ 
ка валиков с дугами на вальян. 7. Установка валика отключения 
и стопорных колец. 8. Установка рычага, храповика и маховика. 
9. Установка на вал привода вальянов. 10. Установка вала на раму 
ведомого привода. 11. Забивание игл на вальянах. 

Монтаж батанного механизма 
Демонтаж подшипников с плиты привода. 2. Установка 

батанного вала. 3. Одевание на вал подвесных подшипников. 
4. Установка стопорных колец. 5. Сборка механизма погонялки. 
6. Установка кронштейнов погонялки. 7. Крепление погонялки 
и ремней. 8. Установка подшипников на плиту привода. 9. Уста 
новка лопастей, ножа и деталей грудницы. 10. Установка батана. 
11. Установка верхней связи и опорной стойки. 12. Установка 
механизма замка. 

Монтаж приводных валов 
1. Крепление корпусов подшипников. 2. Установка и крепле 

ние валов. 3. Установка стойки и привода. 

Монтаж товарного устройства: 
1. Установка рам, стоек и валиков. 2. Крепление связей 

к стойкам. 3. Установка на стойки кронштейнов. 4. Установка 
товарных валов: 5. Соединение товарных валов H батанного вала 
тягами. 6. Установка площадки обслуживания. 

Монтаж. жаккардового механизма 
1. Установка стоек. 2. Установка продольных и поперечных 

швеллеров. 3. Установка салазок. 4. Установка площадки обслу 
живания. 5. Установка секций жаккарда. 6. Сборка приводных 
валов. 7. Крепление стоек. 8. Установка верхнего, переднего 
и заднего валов. 9. Установка рычагов верхнего вала. 10. Уста 
новка нижнего вала с рычагами. Il. Установка на салазки 
прутков и кронштейнов. 12. Установка деревянных решеток H 
подранных досок. 13. Соединение приводных валов с рычагами. 
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Монтаж ремизоподъемного механизма 
1. Сборка и установка нижних блочков. 2. Установка коссей 

ной доски. 3. Сборка верхних блочков на рамах и крепление. 
4. Установка рам. 

Монтаж навойного устройства 
1. Сборка и установка червячной передачи. 2. Установка 

рам. 3. Соединение рам с прутками. 4. Установка валов, скаля 
и рычагов. 5. Установка направляющих прутков. 6. Установка 
стоек и деревянной площадки. 7. Штифтовка устройства. 8. Уста 
новка валиков в пазы кронштейнов. 9. Установка грузов на рычаги 
и ограждений грузов. 

Монтаж шпулярника 
1. Сборка рам. 2. Установка крепежа планок. 3. Крепление 

планок. 4. Установка рам. 

Опробование на холостом ходу 
Нормы времени и расценки на I станок 

Наименование работ Состав звена H ep Pacu. Ne 

Всего 633,5 543—18 1 
В том числе 

Монтаж остова 6 разр.—! 65 57—20] 2 
3 » — 

Монтаж узла вальянов То же 143 99—44 3 

Монтаж батанного механизма » 95 83—60 4 

Монтаж приводных валов 5 разр.—1 27 21—74] 5 
3 » —!I 

Монтаж товарного устройства То же 68 54—74| 6 

Монтаж жаккардового механизма 6 pasp.—! 98 90—65 7 
4 » — 

Монтаж ремизоподъемного механизма 5 разр.—! 39.5 31—80 8 
» — 

Монтаж навойного устройства То же 87 70—04| 9 

Монтаж шпулярника » 33 26—57| 10 

Опробование на холостом ходу 6 разр.—! 8 7—40| 11 
4 » —! 
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